

NOTA DI N°19/2024

Asunción, 24 de setiembre de 2024.

Señor
Ing. Edgar Ahrens, Representante legal
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.
Dirección: 18 DE JULIO 2350 C/ LA ESPERANZA
Asunción - Paraguay
Presente

Ref: LPN N°02/2024 – ID: 441.595
"Instalación del Sistema de Iluminación
del Estadio Municipal de Carapeguá,
Contrato N° 06/2024.

Me dirijo a Ud. (s), en el marco del contrato de referencia y en respuesta a la nota presentada mediante Exp. N° 5100/2024 solicitando suspensión del plazo de ejecución.

Al respecto, se comunica que, no teniendo objeciones al respecto, se otorga la SUSPENSIÓN DE PLAZO solicitada desde el día miércoles 25/09/2024 hasta tanto sea aprobado y publicado el Convenio modificatorio N°1 en proceso.

Atentamente.




Arq. RAMÓN ÁVALOS SÁNCHEZ SILVA
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes

Recibido
24-09-2024

Jorge Soucebo

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8