



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

AÑO: 2024

EXPEDIENTE N° 5100

FECHA: 24/09/2024

RESOLUCIÓN N° _____

NOTA N° _____

OTROS _____

PROCEDENCIA: Iniciativas Constructivas S.A. - ICSA

DESCRIPCIÓN: Informan la suspensión de plazo del contrato "Instalación del Sistema de Iluminación del Estadio Municipal de Carapeguá".

Asunción, 23 de Setiembre de 2024.-
Nota N°: 05/2024

Señor
CESAR RAMIREZ CAJE, MINISTRO
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES - SND
Presente

Ref.: Contrato 06/2024 – Instalación del
Sistema de Iluminación del Estadio
Municipal de Carapegua.-
Id N°: 441.595

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio donde corresponda, para poner a su consideración la suspensión de plazo del contrato de referencia, misma que fenece en fecha 26/09/2024. Esta solicitud obedece a la falta de respuesta por parte de la contratante en cuanto a la aprobación del Convenio Modificatorio N° 1 presentado a la Secretaria Nacional de Deportes.-

Sin embargo, esta contratista ha volcado sus esfuerzos en culminar la obra en el plazo establecido, encontrándose está terminada.-

Por lo expuesto más arriba, solicitamos la suspensión del plazo contractual hasta que se defina el convenio presentado.-

Atentamente.-

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 20150045-0
ING. EDGAR O. AHRENS B.
REPRESENTANTE LEGAL

	
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - MESA DE ENTRADA -	
Exp. N°: 5700	Fojas: 07
Fecha: 24 SEP. 2024	Hora: 08:00
Pluma: Renato R. Rumán	Téc. Administrativo
Aclaración: Secretaría General - SND	