



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo
2021 - 2026
☎ 078223 2446
☎ 078223 2581

 Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
 municipalidadsanignacioguasú@hotmail.com



Creemos con el pueblo

NOTA N°: 05/24- MCN N°: 14/2024

San Ignacio Misiones, 02 de septiembre de 2024

Señor

Víctor Hugo Villalba Flores

Grupo Rio Paraná S.A.


Calle Cornelio Espínola c/ Gral. Bernardino Caballero – Ciudad de Ayolas

**REF: Contrato N°: 14/2024 de
fecha 13/08/24 para la
"CONSTRUCCION DE CAMINERO"
L.M.C.N. N°: 14/2024 ID N°: 450.496**

Me dirijo a usted con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la contratante Municipalidad de San Ignacio Misiones para la ejecución de la obra; **"CONSTRUCCION DE CAMINERO EN PLAZA MARCELINO VERA Y PARQUE LOS COCOS"** Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula N°:9 (nueve) de las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo con la cláusula N°:7 (siete) del contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO** con un plazo de ejecución de **120 (ciento veinte) días calendario**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 02 de setiembre del año 2024

Sin otro particular, me despido de usted atentamente


Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal de Obra

Acuse de recibo:	
Empresa contratista: Grupo Rio Paraná S.A	 GRUPO RIO PARANÁ S.A. Ruc.: 80085737-7
Nombre: Víctor Hugo Villalba Flores	
CI N°: 4.094.682	
Fecha: 02-09-2024	