

ADENDA N° 01 /2024

CONTRATO N° 06/2024, SUSCRITO CON LA FIRMA INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. RUC 80056945-8 EN EL MARCO DEL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2024 "INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CARAPEGUA" ID N°441.595.

Entre la SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N°80038382-6, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor CÉSAR RAMÍREZ CAJE, con Cédula de Identidad N° 2.082.722, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. CON RUC 80056945-8, domiciliada en las calles 18 de julio 2350 c/ la Esperanza de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el ING. EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS, con Cédula de Identidad N° 2.482.405, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente adenda, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con motivo de la ampliación de monto del CONTRATO N° 06/2024, SUSCRITO CON LA FIRMA INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. CON RUC 80056945-8, EN EL MARCO DEL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2024 "INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CARAPEGUA" ID N°441.595, autorizada por Resolución SND N° 602 de fecha 08 de mayo de 2024.

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el monto del contrato adicionando la suma de Gs. 230.771.783 (GUARANIES DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES) al contrato inicial; como consecuencia de la incorporación de rubros nuevos necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones deportivas, que se detallan a continuación:

LPN N°02/2024 - "INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CARAPEGUA" - ID N° 441595						
Contrato: N° 06/2024		Monto del Contrato de obras:		1.478.650.000 Gs. IVA incluido		
Fecha del Contrato: 30 de mayo del 2024.		Monto Convenio Modificadorio N° 01:		1.709.421.783 Gs. IVA incluido		
Planilla de Nuevos Ítems - Cómputo Métrico y Presupuesto.						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD CM 1	PRECIO UNITARIO (Gs)	PRECIO TOTAL (Gs)	%
ITEMS NUEVOS						
	SISTEMA DE ILUMINACION EN AREAS EXTERIORES E INTERIORES					
8	Provisión y colocación de Artefactos de iluminación tipo AP LED 24.000 LM 150W	un	16,00	3.712.510	59.400.160	4,02%
9	Provisión y colocación de Artefactos de iluminación tipo Proyecto LED de 24.000 LM 150W	un	10,00	3.526.885	35.268.850	2,39%
10	Provisión y colocación de Artefactos de iluminación tipo LED Adosar Estanco 2x36W	un	10,00	482.625	4.826.250	0,33%
11	Tablero y Alimentación	un	1,00	119.132.791	119.132.791	8,06%
12	Postes adicionales de Caño Galvanizado	un	4,00	3.035.933	12.143.732	0,82%

INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.
RUC: 80056945-8

SUB TOTAL IVA INCLUIDO

230.771.783

1.2.: LAS PARTES convienen en ampliar el plazo de ejecución de los trabajos como consecuencia de la incorporación de nuevos rubros a ser ejecutados. Se amplía el plazo de ejecución por el término de 14 días, quedando como plazo límite para la ejecución de los trabajos el 10/10/2024.

Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución s/ Contrato	Prórroga 1 Condiciones Climáticas 12 días (Junio a Julio 2024)	Prórroga 2 Condiciones Climáticas 5 días (Agosto a Setiembre 2024)	Ampliación de Plazo (Ejecución) por trabajos adicionales 14 días	Nueva Fecha de Finalización de Obra
11/6/2024	90 días	102 días	107 días	121 días	10/10/2024
Fecha Final	9-sept-24	21-sept-24	26-sept-24	10-oct-24	

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 06/2024 mantienen su vigencia sin sufrir modificaciones. -

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 26 días del mes de setiembre del año dos mil veinte y cuatro. -

.....
Por el Proveedor
ING. EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS

ICSA
Instituto de Construcción S.A.
RUC: 80056045-8



.....
CÉSAR RAMÍREZ CAJE
Ministro Secretario Nacional
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE