

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu  
RUC 80009774-2  
Tel. (0633) 220.050

ADENDA Nro.01

CONTRATO DE OBRAS N° 02/2024 “Construcción de Muro de Contención en Sociego Ara Poti”  
ID 452305

Entre la **MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES**, domiciliada en Avda. Proceres de Mayo y Acosta Ñu- Distrito de los Cedrales- Alto Paraná - Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Aldo Andrés Mareco**, en su calidad de Intendente, con Cédula de Identidad N° 1.469.959, y por el **Sr. Adrián Jara Galeano**, en su carácter de Secretario General de la Municipalidad de Los Cedrales, con cédula de identidad número 2.077.574; denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra el **Sr. Carlos Augusto Paniagua** , en carácter de Representante legal de la **firma SAN BLAS CONSTRUCTORA Y METALURGICA con RUC 1199996-9**, con Cédula de Identidad N.º 1.199.996, domiciliado en VENANCIO CHÁVEZ CASI AVDA. 20 DE DICIEMBRE- Los Cedrales-Alto Paraná, República del Paraguay denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominados en conjunto **“LAS PARTES”**, convienen en celebrar la presente ADENDA DEL CONTRATO de Obras N° 02/2024 en un convenio modificadorio de las cláusulas: Objeto y **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS**.


Clausula Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto establecer el aumento del monto del contrato originalmente pactado entre las partes, los derechos y las obligaciones asumidas por las partes del Contrato derivado del Proceso a Licitación Menor Cuantía Nacional N° 07/2024 para la Construcción de Muro de Contención en Sosiego Ara Poti, para ampliar los Rubros de la planilla de cómputos métricos del Contrato original con lo cual el monto del contrato se aumentará según lo establece la Ley 7021/22 en su Art. 67 Convenio modificadorios de contratos.

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS .


CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS SEGÚN CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES

|  |
|--|
|  |
|--|





MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES  
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu  
RUC 80009774-2  
Tel. (0633) 220.050

| CONTRATO ORIGINAL PACTADO |                                                                                                                                                   |                                                                |             |          |                                               |                                             |          |                                               |                                             | ADICIONAL ADENDA |                                               |                                             | Total Contrato Original más Adenda 01 |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Item                      | Descripción                                                                                                                                       | Unidad de Medida                                               | Precedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad         | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |                                       |  |  |
| 1                         | Cartel de Obra:                                                                                                                                   | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | NO APLICA   | 2,00     | 760.000                                       | 1.520.000                                   | -        | 760.000                                       | -                                           | 2,00             | 760.000                                       | 1.520.000                                   |                                       |  |  |
| 2                         | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación                                                                                            | cuadrados<br>presentación: EVENTO                              | NO APLICA   | 147,00   | 4.383                                         | 644.301                                     | -        | 4.383                                         | -                                           | 147,00           | 4.383                                         | 644.301                                     |                                       |  |  |
| 3                         | Retiro de escombros                                                                                                                               | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | NO APLICA   | 1        | 2.336.215                                     | 2.336.215                                   | -        | 2.336.215                                     | -                                           | 1,00             | 2.336.215                                     | 2.336.215                                   |                                       |  |  |
| 4                         | Relleno de tierra                                                                                                                                 | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | NO APLICA   | 200,0    | 116.100                                       | 23.220.000                                  | -        | 116.100                                       | -                                           | 200,00           | 116.100                                       | 23.220.000                                  |                                       |  |  |
| 5                         | Excavación para fundaciones                                                                                                                       | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | NO APLICA   | 19       | 128.017                                       | 2.368.315                                   | -        | 128.017                                       | -                                           | 18,50            | 128.017                                       | 2.368.315                                   |                                       |  |  |
| 6                         | Zapatas 1,20 x 1,20 x 0,50 m.                                                                                                                     | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | NO APLICA   | 4        | 2.510.667                                     | 10.795.868                                  | 3        | 2.510.667                                     | 8.034.134                                   | 7,50             | 2.510.667                                     | 18.830.003                                  |                                       |  |  |
| 7                         | Vigas de H <sup>1</sup> A <sup>1</sup> 0,15 x 0,30 m.                                                                                             | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | NO APLICA   | 2        | 2.578.333                                     | 4.125.333                                   | 2        | 2.578.333                                     | 3.867.500                                   | 3,10             | 2.578.333                                     | 7.992.832                                   |                                       |  |  |
| 8                         | Muro de contención de H <sup>1</sup> A <sup>1</sup>                                                                                               | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | NO APLICA   | 6        | 2.713.667                                     | 16.282.002                                  | -        | 2.713.667                                     | -                                           | 6,00             | 2.713.667                                     | 16.282.002                                  |                                       |  |  |
| 9                         | Pilar 0,15 x 0,30 m.                                                                                                                              | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | NO APLICA   | 2        | 2.578.333                                     | 3.867.500                                   | 1        | 2.578.333                                     | 2.707.250                                   | 2,55             | 2.578.333                                     | 6.574.749                                   |                                       |  |  |
| 10                        | Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 40 cm.) Terminación final)                                                                             | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | NO APLICA   | 1        | 626.000                                       | 751.200                                     | -        | 626.000                                       | -                                           | 1,20             | 626.000                                       | 751.200                                     |                                       |  |  |
| 11                        | Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0,80 cm de Diámetro (incluye trabajos previos de excavación y sub base de triturada Gila compactada | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO                  | NO APLICA   | 9        | 591.667                                       | 5.325.003                                   | -        | 591.667                                       | -                                           | 9,00             | 591.667                                       | 5.325.003                                   |                                       |  |  |
| 12                        | Compactación de tierra                                                                                                                            | cuadrados<br>presentación: EVENTO                              | NO APLICA   | 150      | 4.310                                         | 646.500                                     | -        | 4.310                                         | -                                           | 150,00           | 4.310                                         | 646.500                                     |                                       |  |  |
| 13                        | Limpieza final de obra                                                                                                                            | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | NO APLICA   | 1,00     | 1.428.667                                     | 1.428.667                                   | -        | 1.428.667                                     | -                                           | 1,00             | 1.428.667                                     | 1.428.667                                   |                                       |  |  |
|                           |                                                                                                                                                   |                                                                |             |          | 73.310.203                                    |                                             |          | 14.608.884                                    |                                             |                  |                                               | 87.919.786                                  |                                       |  |  |

  
Adrián Jara Galeano  
Secretario General

  
**San Blas**  
Constructora y Metalurgica  
RUC: 1199996-9

  
Aldo Andres Mareco Samud  
Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80009774-2


Tel. (0633) 220.050

El monto total del contrato firmado inicialmente fue de Gs. 73.310.903 (**Guaraníes setenta y tres millones trescientos diez mil novecientos tres**), conforme a la Resolución de Adjudicación, pudiendo aumentar hasta un 20% más, según disponibilidad presupuestaria y financiera, y lo dispuesto en el Art. 67 de la Ley 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS".


El monto total a ampliar según lo solicitado en la presente ADENDA 01 asciende a la suma de Gs. **14.608.884** (guaraníes catorce millones seiscientos ocho mil ochocientos ochenta y cuatro), monto que representa el 19,9 % (diecinueve coma nueve por ciento) del monto total contratado según la adjudicación correspondiente, quedando como monto total del contrato en la suma de Gs. **87.919.786** (guaraníes ochenta y siete millones novecientos diecinueve mil setecientos ochenta y seis).


Las demás cláusulas del Contrato permanecerán invariables y en prueba de conformidad se firman 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 25 días del mes de setiembre del 2024.



  
Sr. Adrian Jara Galeano  
Secretario General



  
Sr. Aldo Andrés Mareco  
Intendente Municipal



Sr. Carlos Augusto Paniagua  
Contratista

**San Blás**  
Constructora y Metalurgica  
RUC: 1199996-9