



ADENDA N° 01 – MCN N.º 01/2024

"Ampliación de pabellón Oncológico, consultorios" ID 449.853 - CONTRATO N° 04/2024 SF CONSTRUCCIONES.

Entre **GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN**, domiciliada en las calles **Carlos Antonio López casi Brasil de la Ciudad de Concepción**, República del Paraguay, representada para este acto por la **Gobernadora del Departamento de Concepción, Dra. Liz Natalia Meza Páez**, con Cédula de Identidad N° **3.423.609.**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **Sr. Sergio David Flores Villalba con Cedula de Identidad N.º 1.636.233**, domiciliada en la calle **Av. Agustín F. de Pinedo c/ Agustín Bareiro Yegros, de la Ciudad de Concepción**, República del Paraguay, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato para "**AMPLIACIÓN PABELLÓN ONCOLÓGICO - CONSULTORIOS - CIUDAD DE CONCEPCIÓN - PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2024.**"

Que, el Art. 62 " Convenios Modificatorios en Obras Públicas", establece que en el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.


Que la "**CONVOCANTE**" solicita **AMPLIACIÓN** del **CONTRATO** de la referencia, fundamentando que, durante el desarrollo del Proyecto, la fiscalización sugirió reforzar la estructura de cimentación debido al suelo de la zona, salvar el desnivel de la obra con rampas de acceso y además la colocación de barandas de acceso inoxidable.

Que, teniendo en cuenta que la **OBRA** se sitúa sobre las calles Dr. Marcial Roig y Prof. Guillermo Cabral, y dentro del Contrato está previsto ampliarla a fin de contar un Pabellón Oncológico con consultorios de la ciudad de Concepción.


Que el Fiscal de Obras, afirma que corresponde lo solicitado según planilla presentada por la Entidad Convocante.

Que el informe de Auditoría dictamina parecer favorable al pedido y se ajusta a las disposiciones que rigen el proceso de Contratación.

Para dar cumplimiento con la Modificación del Contrato Licitación Pública Nacional Nro. 04/2024 - Id. 449.853 para "**AMPLIACIÓN PABELLÓN ONCOLÓGICO - CONSULTORIOS - CIUDAD DE CONCEPCIÓN - PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AI EJERCICIO FISCAL 2024,**" se necesita aumentar Gs. 63.637.818 (guaraníes Sesenta y Tres millones Seiscientos treinta y siete mil ochocientos diez y ocho IVA Incluido),


SF CONSTRUCCIONES
Sergio David Flores Villalba
Contratista




Dra. Liz N. Meza P.
Gobernadora
Municipio de Concepción



por lo que la GOBERNADORA, en uso de sus atribuciones resolvió establecer las siguientes cláusulas que rigen la presente Adenda.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA PRESENTE ADENDA.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Rubro 520 (CONSTRUCCIONES), Objeto de Gasto Específico 522- Construcción de Obras de Uso Institucional, Fuente de Financiamiento 30 Recurso Institucional- Origen de Fondo 006 IVA del Presupuesto General de la Gobernación de Concepción. El monto ampliado por la presente Adenda N° 01 es de Gs. 63.637.818 (guaraníes, Sesenta y Tres millones Seiscientos treinta y siete mil ochocientos diez y ocho IVA Incluido).

2. VIGENCIA DE LA PRESENTE ADENDA.

El presente contrato se extenderá de acuerdo a lo establecido en Licitación de Menor Cuantía Nacional Nro. 01/2024 - Id. 449.777 para "AMPLIACIÓN PABELLÓN ONCOLÓGICO - CONSULTORIOS - CIUDAD DE CONCEPCIÓN - PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones".

3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA PRESENTE ADENDA.

Monto total de la Adenda N° 01 es de Gs. 63.637.818 (guaraníes Sesenta y Tres millones Seiscientos treinta y siete mil ochocientos diez y ocho. IVA Incluido), quedando la Planilla Final del Contrato de la siguiente manera:

Licitación: 449853 - Ampliación de pabellón Oncológico, consultorios y mamografía					
Grupo 1 - Ampliación de pabellón Oncológico, consultorios y mamografía			Contrato Abierto: No,		
Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
5	Relleno y compactación	m3	87,30	103.000	8.991.900
7	Zapatas de H°A°, fck 210 kg/cm2	m3	5,45	2.100.000	11.445.000
9	Encadenado inferior de H° A° fck=210Kg/cm2 (13x30cm)	ml	10,50	195.000	2.047.500
12	Mamp. De nivelacion ladrillo comun- Esp 0,3m	m2	23,24	228.000	5.297.808
18	Techo de policarbonato con estructura metalica. Pendiente 2 %. Diseño según plano.	m2	9,40	-435.000	-4.089.000
20	Contrapiso de hormigon de cascotes esp= 10 cm (interior - exterior)	m2	14,00	49.000	686.000
21	Carpeta alisada de cementos para colocación de pisos	m2	36,75	32.000	1.176.000
25	Provisión y colocación de puerta tablero de 120x210 (incluye marcos, tableros, pintura y cerraduras)	un	2	-2.300.000	-4.600.000
27	Provision y colocacion de ventanas tipo blindex ahumado	m2	4,50	820.000	6.150.000
28	Pintura interior/externo al látex con enduido	m2	223,38	52.000	11.615.760
38	Provision y colocacion de bajada de chapa galvanizada n°24	ml	2,01	85.000	170.850
42	Guarda obra de 0,60 m de ancho con terminación en alisada.	m2	11,10	60.000	666.000
43	Construcción de rampa según planos.	un	1,00	5.500.000	5.500.000
45	Coloc. De barandas metálicas de acero inoxidable	ml	25,00	580.000	14.500.000
46	Coloc. De rejas metálicas y portón peatonal	m2	12,00	340.000	4.080.000
Total General Calculado:					63.637.818

SE CONSTRUCCIONES
Sergio Flores
Diseño Fiscalización



Dra. Liz N. Meza
Gobernadora
Gobierno Dptal. de Concepción



En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los 30 días del mes de octubre de 2024.

Firmado por _____

Dra. Liz Natalia Meza Páez

GOBERNADORA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

LA CONTRATANTE

Liz Natalia Meza P.
Governadora

Gobierno Dptal. de Concepción



Firmado por _____

Arq. Sergio David Flores Villalba

EL CONTRATISTA

