



# Municipalidad de Pirayú

Juntos por la pujante e histórica ciudad de Pirayú

RUC N° 80000725-5

Tel.: (0519) 20112

www.pirayu.gov.py

Tte. R. Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II

## Adenda N° 01 al Contrato N° 223/2024

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ**, domiciliada en Tte. Ramón Gómez y Juan Pablo II, República del Paraguay, representada para este acto por la Intendente la Prof. Cynthia R. Godoy de Egusquiza, con Cédula de Identidad N° 1.413.648 y la Secretaria General la Prof. Myrian Graciela Castro con Cédula de Identidad N° 2.247.815, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma Unipersonal **CORV CONSULTORA**, domiciliada en Tomas Romero Pereira – Ruta Pirayú - Ypacari, República del Paraguay, representada en este acto por **CESAR OSVALDO ROJAS VILLAGRA**, con Cédula de Identidad N° **5.976.366**, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **ADENDA** al contrato para la **REPARACIÓN DE TECHO DE AULA Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL COL. NAC. DE PIRAYU**, la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**PRIMERA: AMPLÍESE** el contrato N° **223/2024** de fecha 03 de octubre del 2024 entre la Municipalidad de Pirayú y la firma Unipersonal **CORV CONSULTORA** para la **REPARACIÓN DE TECHO DE AULA Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL COL. NAC. DE PIRAYU**, en la suma de Gs 12.617.228 (guaraníes doce millones seiscientos diecisiete mil doscientos veintiocho), según el cuadro siguiente:

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				MODIFICACIONES			
		U.M.	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<b>RUBRO AMPLIADOS</b>								
14	Pintura Exterior de Paredes	m2	264	38.000	10.320.000	m2	45,00	38.000	1.710.000
15	Pintura Interior de Paredes	m2	295	30.000	8.850.000	m2	55,00	30.000	1.650.000
<b>TOTAL RUBROS AMPLIADOS</b>									<b>3.360.000</b>

N°	DESCRIPCION	MODIFICACIONES			
		U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<b>RUBROS INCLUIDOS</b>				
43	Provision y colocacion de Zocalos en aulas y pilares	ml	20,00	19.450	389.000
44	Mantenimineto de aberturas tipo balancin, lijado y pintado de estructura metalica	u	9,00	190.833	1.717.497
45	Extraccion, repision y colocacion de vidrios rotos	u	4,00	52.218	208.872
46	Reparacion de Marcos de Aberturas en encastre con cerradura	u	3,00	131.083	393.249
47	Provision y colocacion de cerraduras para puertas	u	3,00	195.000	585.000
48	Provision y colocacion de contramarco de madera interior exterior	ml	30,60	24.140	738.684
49	Pintura de Hojas de Puertas	m2	11,40	45.250	515.850
50	Mejoramiento de distribucion de instalacion electrica y mantenimiento de las instalaciones en el interior de las aulas	gl	1,00	1.629.000	1.629.000
51	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion reflectores tipo led de 30w interior en aulas	u	12,00	99.133	1.189.596



*Myrian Graciela Castro G.*  
 MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ  
 Secretaria General



*Cynthia Godoy de Egusquiza*  
 Intendente Municipal

*Cesar Rojas*  
**CORV**  
 Consultora  
 RUC: 5976366-3  
 Cel.: 0974 - 595 131  
 Pirayú - Py.



# Municipalidad de Pirayú

Juntos por la pujante e histórica ciudad de Pirayú

RUC N° 80000725-5

Tel.: (0519) 20112

www.pirayu.gov.py

Tte. R. Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II

52	Provision y colocacion de Focos 30w en galeria y sanitarios	u	6,00	62.333	373.998
53	Revoque de tapaboca de techo	ml	54,00	28.083	1.516.482
<b>TOTAL RUBROS INCLUIDOS</b>					<b>9.257.228</b>

<b>TOTAL PARA ADENDA</b>	<b>12.617.228</b>
--------------------------	-------------------

TOTAL: Gs. 12.617.228 (guaraníes doce millones seiscientos diecisiete mil doscientos veintiocho)

**SEGUNDO:** Documentos integrantes de la Adenda: Los Documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de la Adenda son los siguientes:

- El texto del Contrato N° 223/2024 de fecha 03 de octubre del 2024
- El Informe del Fiscal de Obras de fecha 06/11/2024
- Nota DI N° 366.647/2024 del MEC de fecha 08/11/2024
- Resolución I.M. N° 809/2024 de fecha 18/11/2024

**TERCERA:** El CONTRATISTA se compromete a entregar a la MUNICIPALIDAD los trabajos detallados en la CLAUSULA PRIMERA, en un plazo máximo establecido en el texto del Contrato Original a entera satisfacción de la CONVOCANTE.

#### CUARTA: NUEVAS ADENDAS

Las partes podrán suscribir otras adendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda.

#### QUINTA: CONDICIONES DE LA ADENDA DEL CONTRATO

Todas las demás cláusulas del contrato N° 223/2024 de fecha 03 de octubre del 2024 quedan vigentes y se aplican a la presente adenda de contrato, formando como parte anexa del mismo.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pirayú República del Paraguay a los 18 días del mes de noviembre del año 2024.

**CORV**  
Consultora  
RUC: 5078306-3  
Cel.: 0974 - 505 131  
Pirayú - Py.

*Cesar Rojas*  
CORV CONSULTORA  
PROVEEDOR

  
Prof. Myrian Graciela Castro  
Secretaria General

  
Prof. Cynthia R. Godoy de Egusquiza  
Intendente Municipal