



Honorable Cámara de Senadores

DICTAMEN TÉCNICO DT/2024

Ref. : Ampliación de vigencia de contrato N° 07/2024 de “Provisión e instalación de baterías”

Fecha : 23 de diciembre de 2024

Objeto

Solicitar la ampliación de vigencia del Contrato N° 07/2024 de “Provisión e instalación de baterías”, suscrito entre la Honorable Cámara de Senadores y la firma FSDJ S.A., mediante adjudicación de la licitación con ID N° 441.097, para su ejecución en el ejercicio fiscal 2025.

La ampliación es requerida para hacer frente a las necesidades de la Institución, teniendo en cuenta el próximo vencimiento del contrato, el mismo no fue ejecutado en su totalidad, y no se ha alcanzado el monto máximo contratado; conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 4401/2023, en su Artículo 181°, inciso d), según el siguiente detalle:

Nro. de Contrato	Descripción del Contrato	Proveedor	Vigencia a ampliar:
07/2024	Provisión e instalación de baterías	FSDJ S.A.	30/06/2025

Antecedentes

1. Pliego de Bases y Condiciones Estándar y anexos de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 03/2024.
2. Resolución N° 1909 de fecha 2 de mayo de 2024, “POR LA CUAL SE ADJUDICA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N° 03/2024 – PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BATERÍAS” ID 441.097.
3. Contrato N° 07/2024 de “Provisión e instalación de baterías”, de fecha 11 de junio de 2024, suscrito entre la Honorable Cámara de Senadores y la firma FSDJ S.A.
4. Nota Unidad Operativa de Contratación, de fecha 19 de diciembre de 2024, por medio de la cual solicita la conformidad de la firma FSDJ S.A. a fin de dar inicio al procedimiento de ampliación de vigencia del contrato.
5. Nota de la firma FSDJ S.A. de fecha 20 de diciembre de 2024, por medio de la cual informa de la aceptación de la ampliación de vigencia del contrato para su ejecución en el ejercicio fiscal 2025.
6. Nota Unidad Operativa de Contratación de fecha 20 de diciembre de 2024, por medio de la cual informa de la aceptación de la ampliación de vigencia del proveedor FSDJ S.A.

MARCOS GRIFFITH
Director de Transporte
H. Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO



Honorable Cámara de Senadores

Marco Legal

Ley 7021/22

Que, el **Artículo 67 de la Ley 7021/22, “De Suministro y Contrataciones Públicas”**, establece lo siguiente: De la modificación de los contratos: *“...Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.*

Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados.

Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley.

Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley...”

Decreto 2264

Que, el **Decreto N° 2264/24 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2022, «DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS»**”, dispone en su Art. 109 *“Convenios modificatorios... Los convenios modificatorios se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias. La DNCP podrá establecer reglas y criterios para la suscripción de convenios modificatorios, con sujeción a lo previsto en la Ley...”*

Resolución DNCP 4401/23

Que, la **Resolución DNCP N° 4401/2023 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”** en su artículo 46° de Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, establece: *“...La garantía deberá extenderse desde el plazo de inicio de vigencia contractual, de conformidad con las disposiciones vigente y deberá extenderse por treinta (30) días calendarios adicionales al fin del plazo de la vigencia contractual. Si se resolviese la ampliación del plazo de vigencia del contrato, el cual también podría resultar de una prórroga o ampliación del plazo de ejecución contractual, se deberá extender la vigencia de la garantía en la misma proporción...”*

Que, la **Resolución DNCP N° 4401/2023 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”** en su artículo 181° de Modificaciones contractuales, establece: *“... inciso c) ... La contratante deberá ampliar el plazo de vigencia cuando no se hubiera alcanzado la ejecución de las cantidades o montos mínimos adjudicados durante la vigencia original del contrato. La vigencia contractual podrá ampliarse hasta un ejercicio fiscal por vez. Aun cuando no se hubiera alcanzado la ejecución de las cantidades o montos mínimos adjudicados y al encontrarse próximo el fin del ejercicio fiscal ampliado, la vigencia podrá ser ampliada sucesivamente en las condiciones establecidas en el presente inciso. Se deberá contar con la autorización del proveedor o contratista. En caso de que el proveedor o contratista no acepte la ampliación, el mismo no tendrá derecho a reclamar la ejecución de las cantidades o montos mínimos previstos...”*

MARCOS GRIFFINI
Director de Transporte
H. Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO



Honorable Cámara de Senadores

“... inciso d) ...La contratante podrá resolver la ampliación del plazo de vigencia del contrato cuando no se haya alcanzado la ejecución de las cantidades o montos máximos contratados. Esta modificación podrá ser realizada aun cuando la convocante ya hubiera realizado una modificación en las condiciones señaladas en el inciso anterior. La vigencia contractual podrá ampliarse hasta un ejercicio fiscal por vez. Al encontrarse próximo el fin del ejercicio fiscal ampliado y cuando no se hubiera alcanzado la ejecución de las cantidades o montos máximos adjudicados, la vigencia podrá ser ampliada sucesivamente en las condiciones establecidas en el presente inciso. A los efectos de la aplicación del presente inciso deberá contarse con la autorización del proveedor o contratista.

La ampliación del plazo de vigencia deberá ser resuelta por resolución de la autoridad competente de la convocante, emitida antes del vencimiento de la vigencia del contrato y deberá Instrumentarse a través de una adenda.

La ampliación de la vigencia del contrato deberá mantener invariables los costos unitarios del contrato, salvo la aplicación de las fórmulas de reajuste...”

Hechos

La adjudicación de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 03/2024 fue realizada según Resolución N° 1909 de fecha 2 de mayo de 2024, en el marco de dicha contratación fue firmado el contrato N° 07/2024 de fecha 11 de junio de 2024, suscrito entre la Honorable Cámara de Senadores y la firma FSDJ S.A.

El monto mínimo del contrato asciende a la suma de **Gs. 7.000.000.- (guaraníes siete millones)**, y hasta un monto máximo de **Gs. 14.000.000.- (guaraníes catorce millones)**, incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieran, en cuanto a la vigencia del contrato en referencia, se establece que el mismo entrará en vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2024.

La Unidad Operativa de Contratación, por medio de la nota de fecha 19 de diciembre de 2024, ha solicitado la conformidad a la firma FSDJ S.A., a fin de dar inicio al procedimiento de ampliación, obteniendo la aceptación para la ampliación de vigencia hasta el 30 de junio de 2025.

Por todo lo mencionado precedentemente, se hace necesaria la ampliación de vigencia del Contrato N° 07/2024 de “Provisión e instalación de baterías”, suscrito con la firma FSDJ S.A. con ID N° 441.097, hasta el 30 de junio de 2025, sin que ello implique modificación de los precios unitarios adjudicados, conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, en su Artículo 67 y en la Resolución DNCP N° 4401/2023, en su Artículo 181, inciso d.

Asimismo, corresponderá el endoso de ampliación de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en los términos inicialmente exigidos, instrumentada mediante póliza de seguro, es decir, sobrepasando treinta (30) días calendarios del plazo de la ampliación del contrato, con vigencia hasta el 31 de julio de 2025.

Por lo tanto, en base a los hechos, las consideraciones supra mencionadas, y la necesidad de la ampliación del contrato, en razón de la previsión de la cobertura que hace a la demanda institucional del presente año y atendiendo los Principios de Economía y Eficiencia, se solicita la resolución de la Máxima Autoridad que apruebe la Adenda N° 1 de ampliación de vigencia, salvo mejor parecer.

LIC. MARCOS GRIFFITH

Director

Dirección de Transporte