

Asunción, 05 de FEBRERO de 2025


Señores
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Presente

REF.: Solicitud de Prórroga – LMCN N° 57 - CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BÁS. N° 7656 ANGEL DE LA GUARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BÁS. N° 2374 DON FABIAN CÁCERES, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2024-2025

Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, a los efectos de solicitar prórroga de 06 (seis) días por los periodos Noviembre/2024 - Diciembre/2024 y Enero/2025; esto lo realizamos en virtud a los días de lluvias y sus consecuencias según lo establecido en los ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.

Adjuntamos a la presenta el cuadro de registros de Lluvias, como así también los Registros de precipitación Diaria de la DINAC de los meses de Diciembre/2024 y Enero/2025.

Esperando retorno positivo a nuestro pedido y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlos muy atentamente.


INVERSAN
INVERSAN TRADING COMPANY S.A.
RUC 80089280-1
CEL: 0972-963330
EMAIL: inversan.tc@gmail.com



Inversan Trading Company SA
 Ruc N° 80089280-1
 Ofic. 1 Aldama Cañada – Itaugua
 Ofic. 2 Paseo Dylan – Fdo de la Mora
 Tel.: 0972 – 963330

LMCN N° 57 - CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BÁS. N° 7656 ANGEL DE LA GUARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BÁS. N° 2374 DON FABIAN CÁCERES, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2024-2025

Descripción del Contrato

AÑO	MES	DIAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2024	NOVIEMBRE																														LL	LL

AÑO	MES	DIAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2024	DICIEMBRE												LL							LL												

AÑO	MES	DIAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2025	ENERO																													LL		LL

INVERSAN TRADING COMPANY S.A.
 RUC 80089280-1
 CEL: 0972-963330
 EMAIL: inversan.tc@gmail.com
INVERSAN
 INVERSAN TRADING COMPANY S.A.
 RUC: 80089280-1
 inversan.tc@gmail.com

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad					Latitud Sur		Longitud Oeste			Elevación		
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE					25° 14' 09,99"		57° 30' 53,08"			83 m s.n.m.m		
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1											0,3	
2											12,8	
3											0,0	
4											0,0	
5											T	
6											55,4	
7											0,0	
8											0,0	
9											0,0	
10											0,0	
11											T	
12											0,6	
13											0,0	
14											0,0	
15											0,0	
16											0,0	
17											2,1	
18											34,3	
19											0,8	
20											0,0	
21											0,0	
22											0,0	
23											0,0	
24											0,0	
25											0,0	
26											1,2	
27											0,8	
28											12,2	
29											0,0	
30											0,0	
31												
Total											120,5	
Máx. 24h											55,4	
Día Máx.											6	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Noelia Amarilla
 Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público
 DMH - DINAC

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1												0,0
2												27,3
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												15,0
8												0,2
9												0,3
10												0,0
11												0,0
12												66,0
13												45,1
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												3,6
19												12,5
20												0,0
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												0,0
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												0,0
Total												170,0
Máx. 24h												66
Día Máx.												12

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



[Handwritten Signature]
INVERSA
 INVERSAH TRADING COMPANY S.A.
 RUC: 20662289-1
 inversah.to@gmail.com



METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	7,7											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	T											
27	4,0											
28	6,0											
29	4,5											
30	0,0											
31	0,0											
Total	23,6											
Máx. 24h	7,7											
Día Máx.	19											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



ESC. BAS. N° 7656
ANGEL DE LA GUARDA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BAS. N° 7666 ANGEL DE LA GUARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BAS. N° 2374 DON FABIAN GACERES, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2024-2026"

DN. N° 57/2024 Resolución de Intendencia N° 4607 de fecha 13/11/2024

Contr. Municipal N° 65/2024

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: 28/IV/2024
EMPRESA: INVERSAN TRADING COMPANY S.A.
FISCALIZACIÓN:

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTABLE
HIESTABLE
LLUVIOSO

En la fecha de hoy no se realizaron ninguna actividad por causa de lluvia

Observaciones:

~~Observaciones~~

FIRMA Y SELLO
ACLARACIÓN ARO MIRANDA
FISCALIZACIÓN DE OBRA

PAG. N° _____

FIRMA Y SELLO
ACLARACIÓN Pablino Zorrilla
EMPRESA CONTRATISTA



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LUQUE



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BÁS. N° 7656 ANGEL DE LA UARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BÁS. N° 2374 DON FABIAN CÁCERES, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2024-2025"

DM. N° 57/2024 Resolución de Intendencia N° 4607 de fecha 13/11/2024

Contr. Municipal N° 55/2024

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: 13/11/2024
PRESA: INVERSAN TRADING COMPANY S.A.
CALIZACIÓN:

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTABLE
INESTABLE
LLUVIOSO

En la fecha de hoy no se realizaron
ningun actividades por causa de lluvia

Observaciones:

[Empty lines for observations, crossed out with a diagonal line]

FIRMA Y SELLO
ACLARACIÓN *AG. MIRANDA*
FISCALIZACIÓN DE OBRA

PAG. N°

FIRMA Y SELLO
ACLARACIÓN *Pablino Tornillo*
EMPRESA CONTRATISTA



Scanned with CamScanner



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LUQUE



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BÁS. N° 7856 ANGEL DE LA GUARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BÁS. N° 2374 DON FABIAN CÁCERES, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2024-2025"

MCN. N° 57/2024 Resolución de Intendencia N° 4607 de fecha 13/11/2024

Contr. Municipal N° 55/2024

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: 17, 07, 2025
EMPRESA: INVERSAN TRADING COMPANY S.A.
FISCALIZACIÓN:

ESTADO DEL TIEMPO: ESTABLE
INESTABLE
LLUVIOSO

No se realizará ningún tipo de actividades a consecuencia del clima -

Observaciones:

FIRMA Y SELLO ARQ. MIRANDA
ACLARACIÓN
FISCALIZACIÓN DE OBRA

FIRMA Y SELLO Pablo Zorrilla
ACLARACIÓN
EMPRESA CONTRATISTA

PAG. N° _____

INVERSAN
INVERSAN TRADING COMPANY S.A.
RUC: 80089280-1
inversan.tc@gmail.com

Scanned with CamScanner