

Asunción, 28 de febrero de 2025

Lic. Diego Barreto
Administrador de Contrato
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: LPN N 03/2024 "Adquisición de Libros para Bibliotecas de Aulas"
Contrato N. 35/2024

Al tiempo de saludarlo, en el marco de la LPN N. 03/2024 "Adquisición de Libros para Bibliotecas de Aulas", Contrato N. 35/2024, en nombre de Editorial Occidente S.R.L., tengo a bien en solicitar una prórroga de diez [10] días hábiles a la entrega total de los libros que nos ha sido adjudicado. Cabe mencionar que, a la fecha, hemos entregado el 75 % del total de los libros adjudicados.

El motivo obedece a que la imprenta ha sufrido un retraso en la producción del citado material, todo lo cual se prueba con los comprobantes y la nota de la imprenta adjunta a esta presentación, bajo los argumentos que se transcriben a continuación, : *"Lamentablemente, hemos enfrentado imprevistos en nuestra gráfica que han afectado el cronograma establecido, impidiéndonos cumplir con la fecha pactada. Entre los factores que afectaron nuestra producción, se encuentran principalmente los siguientes: 1] por la alta demanda que hemos tenido en este periodo de prestación de nuestros servicios para producción de materiales de las diferentes editoriales; 2] hemos enfrentado inconvenientes técnicos con nuestras máquinas de impresión y de encuadernación, lo que ha generado interrupciones en el proceso productivo, obligándonos a reestructurar el cronograma de entrega de todos los trabajos. Esta situación ha afectado a nuestra empresa, generando demoras en la entrega de trabajos".*

Asumimos el compromiso de entregar la totalidad de los libros pendientes [25% del total] a más tardar el 14 de marzo próximo. Agradecemos, desde ya, sus buenos oficios para obtener la prórroga solicitada. Le saludo atte.

Sin otra en particular, me despido respetuosamente.


LIC. JOSE MILTON ORTIZ ANEZ
Director Editorial Occidente S.R.L.




Lorena Torres Portillo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 53.579

U.E.P.P. MEC			
Exp. N°: <i>1862</i>			
Recibido por: <i>Miguel</i>			
DIA	MES	AÑO	HORA
<i>28</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>12:59</i>



EDITORIA RICOR GRAFIC SA
SAN SALVADOR 1343. ASUNCIÓN

Asunción, 27 de febrero de 2025

Señores
Editorial Occidente SRL
Atención: Sr. José Milton Ortiz
Director General
Presente

Ref.: Adquisición de libros para bibliotecas de aulas ID: 444653 – LPN N° 03/2024

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes para informarle sobre el estado de producción de los libros solicitados a Editora Ricor Grafic S.A. y explicarle las razones del retraso en la entrega.

Lamentablemente, hemos enfrentado imprevistos en nuestra gráfica que han afectado el cronograma establecido, impidiéndonos cumplir con la fecha pactada. Entre los factores que afectaron nuestra producción, se encuentra principalmente los siguientes: 1) por la alta demanda que hemos tenido en este periodo, de prestación de nuestros servicios para producción de materiales de las diferentes Editoriales, y 2) hemos enfrentado inconvenientes técnicos con nuestras máquinas de impresión y de encuadernación, lo que ha generado interrupciones en el proceso productivo, obligándonos a reestructurar el cronograma de entrega de todos los trabajos. Esta situación ha afectado a nuestra empresa, generando demoras en la entrega de los trabajos.

Queremos asegurarle que nuestro equipo técnico ha trabajado intensamente para solucionar las fallas y que hemos tomado las medidas necesarias para optimizar nuestros tiempos de producción y minimizar el impacto de esta demora. Nos comprometemos a que los libros estarán listos para su entrega a más tardar el próximo 10 de marzo de 2025.

Agradecemos su comprensión ante esta circunstancia y quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. Reiteramos nuestro compromiso de entregar un producto de la más alta calidad.

Atentamente,


Lic. Jorge Riquelme
Vicepresidente



Editora
RICOR GRAFIC S.A.
R.U.C. 80011009-9
TEL.: 296-750

Editora Ricor Grafic S.A.

**REGISTRO DE ENTRADA DE
CORRESPONDENCIA****UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID****Nro. Entrada:** 1262**Año:** 2025**Fecha** 28/02/2025**Fecha Ingreso:** 28/02/2025**Fecha Límite:** 28/02/2025**Clasificador:** PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>Tejiendo Apoyos p/la Excelencia Educativa - TAPE >Informes>**Referencia:** NOTA S/N°**Tipo de Doc:** Nota**Asunto:** Solicitar prorroga de DIEZ (10) días hábiles - Editorial Occidental.

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Miguel Villaba	Miguel Villabà	28/02/2025	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Miguel Villaba	TAPE	28/02/2025	Coodinación de Proyecto	Pendiente	