

Nota DGNC N° 3538/2025.

Asunción, 19 de mayo de 2025

Datos del Procedimiento Licitatorio

| | |
|------------------------------|--|
| ID | 455312 |
| Expediente | 305461 |
| Etapa del Procedimiento | Convenios Modificatorios |
| Tipo de Procedimiento | Licitación de Menor Cuantía - Nacional |
| Modalidad | Convencional |
| Nombre de la Licitación | Proyecto de inversión diseño de Master Plan y Instituto Tecnológico UNI - Plurianual 2024-2025 |
| Entidad | UNI-Rectorado |
| Resultado de la Verificación | Observado |

Aspectos Observados

Se solicita a la convocante ampliar la justificación y fundamentar en el Dictamen por el cual se pretende dicha Ampliación del plazo.

Recordatorio

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

Verificador: [ddperez](#)