



Concepción, 23 de junio 2025.

Dr. ROBERTO GUSTAVO BARRIOS,
Decano de la Facultad de Medicina,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

Ciudad.

| | |
|------------------------------------|--------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN | |
| FACULTAD DE MEDICINA | |
| SECRETARÍA GENERAL | |
| MESA DE ENTRADA | |
| Expediente: | 100/2025 |
| N°: | 100 |
| Fecha: | 24/06/2025 |
| Firma: | |
| Aclaración de Firma: | Yanira Kalle |

*Ref. Solicitud – **AMPLIACION DEL PRESUPUESTO del CONTRATO INICIAL, e incorporación de nuevos rubros. 19% del contrato inicial.***

“CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SIMULACION – ETAPA 1 – PARA FACULTAD DE MEDICINA UNC” Plurianual años 2024-2025 – ID N° 454.251. Contrato de Licitación UNC N° 40/2024. A cargo de la Empresa: CONSTRUCTORA AGFI INGENIERIA – RUC N° 3.965.457-5.-

Solicito la Ampliación del 19% del presupuesto inicial del contrato de obras de la licitación referida, según los detalles numéricos y especificaciones técnicas anexas y las fundamentaciones siguientes:

- 1- **LAS AMPLIACIONES PROPUESTAS, son de Rubros Previstos y Nuevos Rubros, de acuerdo a la planilla anexa.**
Ambos, son identificados luego de la revisión del cómputo métrico para el convenio modificatorio n°1 firmado en fecha: 14.04.25.
- 2- **La Ampliación de rubros Previstos, son necesarios de realizar para completar el proyecto, se identifican como cantidades insuficientes del cómputo inicial, que se tuvo que excluir por insuficiencia presupuestaria en el proyecto inicial:**
 - *Mampostería de elevación de 0.15,
 - *Revoque de paredes,
 - *Puertas de vidrio templado de 10mm.
 - *Ventanas de vidrio templado de 8mm.
 - *Techo termoacústico de 4cm. Sobre estructura metálica.
 - *Pintura con enduido.



3- **Los Nuevos Rubros.** Son aquellos no previstos en el contrato inicial y convenio modificatorio 1:

- *Los desagües de Acondicionadores de Aire.
- *Canaletas y caños de bajada de Desagüe Pluvial.
- *Provisión y colocación de Inodoros.
- *Provisión y colocación de mingitorios con grifería.
- * En mesada de granito prevista en el presupuesto inicial, la incorporación de 1 bacha de losa en el baño y 2 de A° Inox. En zona aséptica. Con griferías.
- *Revestidos cerámicos en baños y consultorios y
- *Puertas de madera doble de 1.30/1.50m. x2.10m.

Como Fiscal de Obras, informo que la planilla anexa coincide con los rubros afectados por las necesidades de las obras en ejecución, a fin de completar la obra proyectada.

CONTRATO INICIAL: 1.117.321.676Gs.

AMPLIACION: **217.424.728Gs.** 19%

Sin otro particular le saludo atte.

Arq. Mirtha Poisson

Fiscal de Obras.

Mirtha Poisson de O'Durnin
ARQUITECTA
Reg. Prof. 039 - Telef.: 241101
Concepción

UNC