

# En Obras

construcciones - servicios

Asunción, 15 de marzo de 2025.

Ing Daniel Estigarribia  
Dirección de Infraestructura  
DINAC  
Presente.

REF: ADECUACIÓN SUBSUELO – ACCESO FUNCIONARIO / BOMBA DE DESAGOTE DE SUMIDERO DE 7HP Y DE OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL AISP. ID

CONTRATO N° 142/2024. LOTE N.º 01

Por la presente, y en el marco del llamado de referencia, hacemos entrega de la planilla para la verificación y aprobación de la ampliación presupuestaria de correspondiente al contrato mencionado precedentemente.

En este sentido, solicitamos la suspensión de los plazos contractuales y de ejecución de los trabajos, hasta tanto dicha ampliación sea debidamente aprobada y formalizada mediante un Convenio Modificatorio.

Asimismo, el mencionado convenio deberá contemplar una ampliación días en el plazo de ejecución.

Se adjunta:

- (01) original Planilla presupuesto N.º 1

Atentamente,



Silvia Sosa  
Representante Legal  
EN OBRAS