

**ADENDA N°01 AL CONTRATO N° 33/2024**

**LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA (MCN) N° 11/2024 "MONTAJE DE SALA DE REUNIONES" – ID N° 452.273, SUSCRITO CON LA EMPRESA KACRISA SOCIEDAD ANÓNIMA**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 09 días del mes de julio del año dos mil veinticinco, entre la **SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO**, representada en este acto por la Ministra Secretaria Ejecutiva, Doña **ANGELITA DUARTE DE MELILLO** con domicilio legal en la calle Palma N°468 entre Alberdi y 14 de Mayo, de esta ciudad, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra parte, la firma **KACRISA SOCIEDAD ANONIMA CON RUC N° 80107720-6**, domiciliada en la calle rio Tacuary c/ rio Ypane, Villa Elisa, departamento central, república del Paraguay, representada para este acto por el Señor **José Gabriel Benitez Morínigo**, con cédula de identidad N° **1.611.085**, con correo electrónico **kacrisa.s.a@gmail.com**, con teléfono 021-3382441, denominada en adelante el proveedor, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan en celebrar la presente Adenda N°01. -----

**PRELIMINARES:** La presente Adenda N° 01, fue autorizada por la Ministra Secretaria Ejecutiva, Doña **ANGELITA DUARTE DE MELILLO**, de la Secretaría Nacional de Turismo, a través de la Resolución N° 854/2025, de fecha 03 de julio de 2025, que se registró a través de las siguientes Cláusulas y Condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA.** LAS PARTES, acuerdan en modificar la cláusula quinta del Contrato N° 33/2024, con una Adenda N° 01 de ampliación por aumento de cantidades en los ítems 5,6,7,8,9,10,11,12,21,22,29,30,33,34,55, 56 y por un monto de Gs. 80.376.918.- (guaraníes ochenta millones trescientos setenta y seis mil novecientos diez y ocho.), IVA Incluido. Según detalle del siguiente cuadro:

Ítems	Rubro	Unidad	Presupuestado	A ser realizado	A ser ejecutado de más	Precio Presupuestado	Monto a ser ejecutado
5	PROVISION de Buña perimetral en cielo raso de yeso	ML	11,5	193,5	182	23.688	4.311.216
6	MANO DE OBRA	ML	11,5	193,5	182	6.638	1.208.116
7	PROVISION de Mampostería divisoria de placas tipo Durlock o similar	M2	125,8	269,8	144	278.000	40.032.000
8	MANO DE OBRA	M2	125,8	269,8	144	63.000	9.072.000
9	PROVISION de Pintura en cielo raso de yeso	M2	75,6	165,6	90	31.000	2.790.000
10	MANO DE OBRA	M2	75,6	165,6	90	5.500	495.000
11	PROVISION de Pintura en cerramientos de placas tipo Durlock o similar	M2	251,6	264,6	13	31.000	403.000
12	MANO DE OBRA	M2	251,6	264,6	13	5.500	71.500
21	PROVISION de tomas de piso	un	6,00	12,00	6	194.656	1.167.936
22	MANO DE OBRA	un	6,00	12,00	6	31.195	187.170
29	PROVISION DE Piso vinílico	M2	57,5	107,5	50	136.414	6.820.700
30	MANO DE OBRA	M2	57,5	107,5	50	46.500	2.325.000





Ítems	Rubro	Unidad	Presupuestado	A ser realizado	A ser ejecutado de más	Precio Presupuestado	Monto a ser ejecutado
33	PROVISION de Zócalo de isopor prensado en color blanco tira de 2 40m	ML	39	79	40	81.597	3.263.880
34	MANO DE OBRA	ML	39	79	40	29.709	1.188.360
55	PROVISION de Revestimiento acustico en techo	UN	36	116	80	63.290	5.063.200
56	MANO DE OBRA	UN	36	116	80	24.723	1.977.840
<b>Totales</b>							<b>80.376.918</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA.** Todas las demás cláusulas, condiciones, planilla de oferta de EL PROVEEDOR, y adjudicada por Resolución N° 1383/2024 de fecha 24 de octubre de 2024, no mencionadas en la presente Adenda 01/2025 correspondiente al Contrato N° 33/2024, correspondiente a LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA (MCN) N° 11/2024 "MONTAJE DE SALA DE REUNIONES" – ID N.º 452.273, quedan invariables y vigentes. -----

**EN FE DE LO CUAL, LAS PARTES,** y en prueba de conformidad y con el compromiso de fiel cumplimiento, "LAS PARTES" actuando cada uno por intermedio de sus representantes, firman la presente "ADENDA N° 03" en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados al inicio de este instrumento recibiendo cada parte una copia. -----

Por parte de la Contratante:



**ANGELITA DUARTE DE MELILLO**  
Ministra Secretaria Ejecutiva  
SENATUR

Por parte del PROVEEDOR:

**JOSÉ GABRIEL BENITEZ MORÍNIGO**  
Representante Legal  
KACRISA SOCIEDAD ANONIMA  
KACRISA S.A.  
RUC: 80107720-6