

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 02/2025

El **Ministerio de Educación y Ciencias**, con RUC N° 80005190-4, domiciliado en Estrella N° 443 casi Juan Bautista Alberdi, Edificio Estrella, Piso 9, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por el Sr. Alcides Santander, con Cédula de Identidad Civil N° 1.642.737, Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Educación y Ciencias, autorizado a suscribir la presente Adenda por el artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 1031 de fecha 09 de julio de 2025, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte; y por la otra, la firma **"MW INGENIERIA S.A."**, con RUC N° 80086183-3, domiciliado en calle Cruzada de la Amistad c/ Campo Vía, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por los señores Wilson Leguizamón Peralta, con Cédula de Identidad Civil N° 3.824.264 y Marco Leguizamón Peralta, con Cédula de Identidad Civil N° 3.213.331, denominada en adelante **"EL PROVEEDOR"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, de común acuerdo convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato suscripto en el marco de la Licitación Menor Cuantía Nacional N° 01/2025 **"Mantenimiento y Reparaciones Menores (Reforma de Acceso de la Planta Baja del Edificio Ramón Indalecio Cardozo) Ad Referéndum 2025"**. ID N° 457.935, la cual se registrá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: Ampliar el monto del Contrato N° 02/2025, suscripto con la firma MW INGENIERÍA S.A., en el marco de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 01/2025 **"Mantenimiento y Reparaciones Menores (Reforma de Acceso de la Planta Baja del Edificio Ramón Indalecio Cardozo) Ad Referéndum 2025"**, conforme al cuadro adjunto.

CLÁUSULA SEGUNDA: Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del Contrato N° 02/2025, suscripto con la firma MW INGENIERÍA S.A., en el marco de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 01/2024 **"Mantenimiento y Reparaciones Menores (Reforma de Acceso de la Planta Baja del Edificio Ramón Indalecio Cardozo) Ad Referéndum 2025"**, por (18) dieciocho días corridos.


CLÁUSULA TERCERA: la presente modificación contractual forma parte integrante del Contrato N° 02/2025, por tanto, las demás cláusulas pactadas siguen vigentes en su totalidad, en fe de lo cual, ambas partes suscriben la presente Adenda, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 09 días del mes de julio de 2025.

Wilson Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.

WILSON LEGUIZAMÓN PERALTA
MW INGENIERIA S.A.
Proveedor

Marco Leguizamón
Representante Legal
Consortio Capital del Norte


MARCO LEGUIZAMÓN PERALTA
MW INGENIERIA S.A.
Proveedor





ALCIDES SANTANDER
Director General de Administración y Finanzas
Contratante

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

AMPLIACIÓN DE RUBROS ADJUDICADOS								
Ítem N°	Rubros	Unid.	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Cantidad a Ampliar	Precio Unitario	Monto a Ampliar
3	Cañerías soldables de 10 Kg	ml	36	120.000	4.320.000	7,2	120.000	864.000
6	Demolición de Pisos existentes	m2	380	21.000	7.980.000	76	21.000	1.596.000
7	Demolición de contrapisos	m2	380	14.500	5.510.000	7	14.500	101.500
8	Desmante de mamparas existentes	m2	139,36	37.000	5.156.320	27,872	37.000	1.031.264
9	Demolición de zócalos	ml	68	21.000	1.428.000	13,6	21.000	285.600
10	Demolición de mampostería de 015	m2	3	17.000	51.000	0,6	17.000	10.200
11	Demolición de cielorrasos existentes	m2	177	30.000	5.310.000	26	30.000	780.000
12	Acarreo de escombros al contenedor	un	15,2	58.000	881.600	3,04	58.000	176.320
13	Contrapiso nuevo	m2	380	50.000	19.000.000	7	50.000	350.000
14	Carpeta base piso nuevo	m2	380	45.000	17.100.000	7	45.000	315.000
15	Colocación de piso nuevo Porcelanato	m2	380	220.000	83.600.000	7	220.000	1.540.000
16	Colocación de zócalo	ml	80	39.000	3.120.000	16	39.000	624.000
17	Revoque nuevo	m2	25	57.000	1.425.000	5	57.000	285.000
18	Revoque impermeable con hidrófugo	m2	10	20.000	200.000	2	20.000	40.000
20	Pintura con enduido	m2	111,8	22.000	2.459.600	22,36	22.000	491.920
21	Revestido con texturado	m2	50	144.000	7.200.000	10	144.000	1.440.000
23	Instalación eléctrica nueva	un	70	170.000	11.900.000	14	170.000	2.380.000
24	Artefactos de iluminación	un	55	400.000	22.000.000	11	400.000	4.400.000
29	Desmontar vidrio templado existente	m2	28,6	390.000	11.154.000	5,72	390.000	2.230.800
30	Vuelta a colocar vidrio templado existente	m2	28	700.000	19.600.000	5,6	700.000	3.920.000
Monto Total de Rubros Adjudicados				-	-	-	-	22.861.604
INCORPORACIÓN DE NUEVOS RUBROS								
Ítem N°	Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Cantidad a Ampliar	Precio Unitario	Monto a Ampliar
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Trabajos Preliminares.								
31	Demolición de Vigas de Hormigón con martillete de 16 kg	ml	-	-	-	24,1	35.000	843.500
32	Demolición y adecuación de Desagüe Pluvial	un	-	-	-	1,0	250.000	250.000
33	Demolición de Piso HA con martillete	m2	-	-	-	98,1	50.000	4.903.500
34	Desmante de suelo con acarreo al contenedor	m3	-	-	-	25,9	35.000	905.800
35	Demolición de Piso Cerámico	m2	-	-	-	29,0	21.000	609.000
36	Remoción de mampara de Eucatex	m2	-	-	-	27,9	30.000	836.040
37	Desmontaje eléctrico de tomas e interruptores eléctricos entre mamparas	un	-	-	-	22,0	30.000	660.000


Nelson Leguizamón
Socio Gerente
M INGENIERIA S.A.


Marco Leguizamón
Representante Legal
Consorcio Capital del Norte




Alcides Santander
Director General
Dirección General de
Administración y Finanzas



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

38	Demolición de Revestido de granito	m2	-	-	-	10,8	17.000	183.600	
39	Desmontaje eléctrico de cables y caños corrugados	ml	-	-	-	30,0	24.000	720.000	
40	Adecuación de zapatas a nivel 2cm con martillete	m2	-	-	-	13,0	35.000	453.600	
INSTALACIONES ESPECIALES. Acondicionadores de Aire:									
41	Desmontaje de AA. existentes de 12mil BTU	un	-	-	-	3,0	200.000	600.000	
42	Desmontaje de AA existentes de 18mil BTU	un	-	-	-	1,0	200.000	200.000	
43	Aislación de cañería de AA de 60mil BTU	ml	-	-	-	50,0	40.000	2.000.000	
INSTALACIONES ESPECIALES. Señales Débiles:									
44	Provisión y colocación de caño corrugado para sistema informático y telefonía 3/4"	ml	-	-	-	122,0	4.560	556.320	
45	Cajas para Señales Débiles de Puestos de trabajo	un	-	-	-	20,0	8.360	167.200	
46	Registros Señales Débiles	un	-	-	-	2,0	250.000	500.000	
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Reparaciones:									
47	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	-	-	-	69,7	39.000	2.717.325	
48	Enduido de muro a dos capas con enduido plástico	m2	-	-	-	285,8	22.000	6.288.480	
49	Revestimiento Acrílico	m2	-	-	-	100,0	120.000	12.000.000	
50	Pintura y enduido de cielorraso (durlock y losa)	m2	-	-	-	215,7	33.000	7.118.100	
51	Reparación de humedad cielorraso de hormigón	m2	-	-	-	9,5	55.000	522.500	
Monto Total de Rubros Nuevos						-	-	-	
MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN (rubros adjudicados + rubros nuevos)								1.498.920	43.034.965
								65.896.569	

Wilson Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.

Marco Leguizamón
Representante Legal
Consortio Capital del Norte



Alcides Santander
Director General
Dirección General de
Administración y Finanzas