

**LIBRO DE OBRA MES DE JUNIO 2025**



**Departamento: Canindeyú**

**Institución:**

**12- ESCUELA BÁSICA N° 4032  
VIRGEN DE FATIMA**

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

17 de 06 de 2024

CONTRATISTA:

FISCAL:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Sin actividades por lluvia

Pluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES



**MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS**

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

**LIBRO DE OBRAS**

**N°**

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

4 / 06 / 2025

**CONTRATISTA:**

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

sin actividad por lluvia

**FISCAL:**

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

*[Handwritten signature]*

**CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

**FUERZA MAYOR**

CAMINOS  
INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

**COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

OBSERVACIONES

**Elida Duarte**

Arquitecta  
MOPC N° 2678

Arq. COPIA DE RUTINA

**MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS**

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

**LIBRO DE OBRAS**

**N°**

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

5 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Sin actividad por lluvia

*Luiza*

**CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

**FUERZA MAYOR**

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

**COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

OBSERVACIONES

**Elida Duarte**  
Arquitecta  
MORC N° 2678

Arg. GRACIELA MOSTA DE ROYELA

**MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS**

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

**LIBRO DE OBRAS**

**N°**

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

6 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

Sin actividad por lluvia

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Lluvia

**CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

**FUERZA MAYOR**

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

**COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

OBSERVACIONES

**Elida Duarte**

Arquitecta

GRANJA A ACCION DE ROTELA





MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

10 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

sin actividad por lluvia

Luvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS  
INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte

Arquitecta

Registro N° 2878

ARCHIVO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA





MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

15 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

sin actividad por incidencia de lluvia

Incidencia de lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte

Arquitecta

10

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

16 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

sin actividad por incidencia de lluvia

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Epidemia de lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS  
INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte

Arquitecta

02/2025

1/10

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA //UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

19 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

Sin actividad por lluvia

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Revisar

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte

Arquitecta

ROPC N° 2678

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

25 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

sin actividad por incidencia de lluvia

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Incidencia de lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS  
INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte

Arquitecta  
MORC N° 2678

Arq. GRACIELA / [Signature] STA DE BOTELA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

21 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

FISCAL:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

sin actividad por lluvia

*[Handwritten signature]*

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

**Elida Duarte**

Arquitecta

R.C. Nº 2678

Avda. GRACIELA ACCIARI DE ROVELA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

22 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

Seo actividad por lluvia

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

*[Signature]*

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte

Arquitecta  
COPC N° 2678

*[Signature]*

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

23 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

FISCAL:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Sin actividad por incidencia de lluvia

Sin incidencia de lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES



**MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS**

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

**LIBRO DE OBRAS**

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

25 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

Sin actividad por lluvia

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

*Duarte*

**CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

**FUERZA MAYOR**

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

**COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

OBSERVACIONES

**Elida Duarte**

Arquitecta  
MOPC N° 2678

APL. GRUPO A ACOSTA DE CORTA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

26 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

FISCAL:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Sin actividad por lluvia

*[Handwritten signature]*

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

27 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

FISCAL:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Sin actividad por lluvia

lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 4032 VIRGEN DE FATIMA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

28 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

sin actividad por lluvia

Heidcom

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte  
Arquitecta

HEIDECOM S.A





**LIBRO DE OBRA MES DE JUNIO 2025**



**Departamento: Canindeyú**

**Institución:**

**13- ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA  
LUISA DE MARILLAC**



**MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS**

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

**LIBRO DE OBRAS**

**N°**

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA LUISA DE MARILLAC

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

2 / 06 / 2025

**CONTRATISTA:**

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

sin actividades por lluvia

**FISCAL:**

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Hecho

**CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

**FUERZA MAYOR**

CAMINOS  
INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

**COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

OBSERVACIONES

**Elida Duarte**

Arquitecta

Matrícula N° 2678

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA LUISA DE MARILLAC

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

4 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

*Sin actividades por lluvia*

*[Firma]*

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

**Elida Duarte**

Arquitecta

C. 14.1000 N° 2678

OFICINA ASISTENTE







MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA LUISA DE MARILLAC

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

8 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

sin actividad por lluvia

*[Handwritten signature]*

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte  
Arquitecta

M. C. COSTA DE HUETLA



**MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS**

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

**LIBRO DE OBRAS**

**N°**

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA LUISA DE MARILLAC

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

13 / 06 / 2025

**CONTRATISTA:**

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

sin actividad por lluvia

**FISCAL:**

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

sin actividad

**CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

**FUERZA MAYOR**

CAMINOS INTRANSITABLES

CÓRTE DE RUTA

OTROS

**COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

OBSERVACIONES

**Elida Duarte**

Arquitecta  
MERC N° 2678

COORDINADOR DE RUTA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA LUISA DE MARILLAC

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

14 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Sin actividad por lluvia

Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte  
Arquitecta

APC. GRACIELA MORA DE ROJELA









MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA LUISA DE MARILLAC

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

21 / 08 / 2024

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

Se continuó con obra

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Plumero

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS  
INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte

Arquitecta

2024 N° 2678

HEIDECOM S.A





MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA LUISA DE MARILLAC

EMPRESA CONTRATISTA: HEIDECOM S.A

LOTE: LOTE 1

DEPARTAMENTO: Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO: N°5/2024

FISCALIZACIÓN: COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA: 24 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

Sin retención por lluvia

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Suma

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA LUISA DE MARILLAC

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

25 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

sin actividad por lluvia

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte  
Arquitecta

Area de Proyectos de Infraestructura

**MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS**

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

**LIBRO DE OBRAS**

N°

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA LUISA DE MARILLAC

EMPRESA CONTRATISTA: HEIDECOM S.A

LOTE: LOTE 1

DEPARTAMENTO: Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO: N°5/2024

FISCALIZACIÓN: COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA: 28 / 06 / 2025

**CONTRATISTA:**

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

Sin actividad por lluvia

**FISCAL:**

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

*Luiza*

**CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

**FUERZA MAYOR**

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

**COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA LUISA DE MARILLAC

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

27 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

Sin actividad por lluvia

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Dejar

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte  
Arquitecta

Elida Duarte  
Arquitecta

**MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS**

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

**LIBRO DE OBRAS**

**N°**

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA LUISA DE MARILLAC

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / ÚEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

28 / 05 / 2025

**CONTRATISTA:**

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

**FISCAL:**

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

*Sin actividades por lluvia*

*Pluvia*

**CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

**FUERZA MAYOR**

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

**COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

OBSERVACIONES



MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 3233 SANTA LUISA DE MARILLAC

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

30 / 06 / 2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

Sin trabajos por incidencia de lluvia

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Incidencia de lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte  
Arquitecta  
MORC N° 2678

SECRETARÍA DE RUTELA