



Dirección de Aeropuertos
Subdirección de Servicios Aeronáuticos (SDSA)
Gerencia Administrativa

Mariano R. Alonso, 11 de junio de 2.025.

Referencia: Contrato 99/2024-ADQUISICION DE UPGRADE DE SISTEMA DE TRANSMISION RECEPTOR DE NODOS. - ID 448.617.

Asunto: Solicitud de Información detallada sobre prórroga para autorización del embarque de equipos- Sistema de Transmisión receptor de Nodos. -

SEÑOR.

ING. Enrique Duarte

En relación con la espera de la autorización por parte del Gobierno de Reino Unido para proceder con el embarque de los equipos correspondiente al upgrade del sistema de transmisión receptor de nodos, agradeceríamos nos proporcione información más detallada sobre el estado actual del proceso.

Teniendo en cuenta que previamente se les concedió una prórroga de **noventa (90) días**, sin embargo, han solicitado nuevamente una extensión adicional de **sesenta (60) días**. Dada la importancia de este proyecto y los plazos comprometido.

Nos gustaría conocer las razones específicas que han ocasionado esta nueva demora en obtención de la autorización gubernamental, las gestiones que han venido realizando ante las autoridades competentes del Reino Unido para avanzar con el trámite y los inconvenientes técnicos, administrativos o legales que hayan surgido durante el proceso.

Agradecemos nos remitan esta información a la mayor brevedad posible, ya que resulta fundamental para analizar y reconocer lo solicitado.


Atentamente. -



Antonia Brizuela Fernández

Administradora de Recursos - Subdirección de Servicios Aeronáuticos

DINAC



Centro de Control Unificado
Tel. 7585000

Mariano Roque Alonso - Paraguay