



Mariano Roque Alonso, 21 de julio de 2.025

NOTA GA-SDSA N°: 08/2025

Señor.

Enrique Duarte L.

Representante Legal de la Empresa

TECMONT S.A

Av. Stmo. Sacramento y Tte. Demetrio Araujo- Asunción-Paraguay

Presente:

Quien suscribe, CP. Antonia Brizuela Fernández, en mi calidad de Administrador del Contrato N°: 99/2024 de fecha 21 de noviembre de 2024, como consecuencia del Llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 41/24 "ADQUISICIÓN DE UPGRADE DEL SISTEMA DE TRANSMISION RECEPTOR DE NODOS". I.D. 448.617, al respecto se señala cuanto sigue:

Conforme al Dictamen N°: 07/2025 de fecha 21 de julio de 2025, de esta Administración de Contrato, de la Subdirección de Servicios Aeronáuticos - DINAC, se comunica a la Empresa **TECMONT S.A.**, que se ha resuelto conceder la prórroga de sesenta **(60) días** del plazo del Contrato N°: 99/2024, suscrito entre la **DINAC y la firma TECMON S.A.**, dicha prórroga se extiende hasta el 16 de setiembre de 2025, conforme a la solicitud de la empresa proveedora.

Así mismo, solicito la extensión de la póliza de garantía hasta el cumplimiento de las obligaciones.

Sin otro particular, y quedando a la espera de que la empresa continúe informando oportunamente sobre el avance del proceso de autorización y embarque del equipamiento.

Atentamente. -

Administrador de Contratos - Subdirección de Servicios Aeronáuticos
DINAC




TECMONT S.A.
VICTOR M. PEÑA

25/07/25