



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

**ADENDA N° 02/2025
DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
N° 39/2024**

Entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, domiciliada en la calle Mons. Rojas esquina Martín María Llano de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. N° 2.895.739**, en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 15/2023, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **ING. CRISTOFER OLISTER LOPEZ BOGADO, con C.I. N° 4.658.961**, en su carácter de Secretario General y por la otra, la firma "**FAMILIAR SRL**" CON RUC N° 80021969-4, representada para este acto por el **SR. JORGE OLMEDO BARCHELLO, con C.I. N° 3.478.629**, domiciliada en el local de la calle Salón 1, Bloque 2 de la ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar la presente adenda al "**CONTRATO CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----

CLÁUSULA PRIMERA: Rectificación Cláusula Segunda de la Adenda N° 01/2025 del Contrato de Adjudicación N° 39/2024

La presente Adenda rectifica la **CLÁUSULA SEGUNDA** de la Adenda N° 01/2025 del Contrato de Adjudicación N° 39/2024, que queda redactada como sigue:

"CLAUSULA SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al **Art. 67 "De la modificación de los contratos" de la Ley N° 7021/22 de Suminstro y Contrataciones Públicas.**-----

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)

LOTE N° 1

Grupo 1 - Pavimentación pétreo en el DISTRITO DE AYOLAS - BARRIO DIVINO NIÑO


Ing. Cristofer López
Secretario General


Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones


FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MEDICION FINAL	MONTO FINAL	% DE AVANCE
Grupo 1 - Pavimentacion petrea en el DISTRITO DE AYOLAS - BARRIO DIVINO NIÑO								
1	Marcacion, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGUN LOS PERFILES DE PROYECTO. TRABAJOS PRELIMINARES	Metros cuadrados	9.045,34	1.930	17.457.506	12735,43	24.579.380	140,80%
2	Limpieza, desbroce con maquinas, DESMONTES VARIOS. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1,00	2.882.457	2.882.457	1,00	2.882.457	100,00%
3	Desmote de cañerías/ traslado y/o reposicion de cañerías averiadas / desmontes varios. TRABAJOS PRELIMINARES	Metros cuadrados	1.710,22	6.433	11.001.845	2177,26	14.006.314	127,31%
4	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1,00	1.286.462	1.286.462	1,00	1.286.462	100,00%
5	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cuadrados	8.140,51	4.824	39.269.820	12735,43	61.435.714	156,45%
6	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cúbicos	1.628,10	54.112	88.099.747	2547,09	137.827.918	156,45%
7	Relleno de zanja y compactacion. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cúbicos	432,00	54.112	23.376.384	432,00	23.376.384	100,00%
8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	10.489,32	60.512	634.729.732	11653,43	705.172.356	111,10%
9	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	10.489,32	2.894	30.356.092	11653,43	33.725.026	111,10%
10	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	10.489,32	4.675	49.037.571	11653,43	54.479.785	111,10%
11	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	Metros cúbicos	532,61	54.112	28.820.592	618,32	33.458.618	116,09%
12	Provision y colocacion de cordon (escondido) prefabricado de hormigon 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento). CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	64,00	39.590	2.533.760	28,00	1.108.520	43,75%
13	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura conforme al punto 13 de las especificaciones tecnicas	Metro lineal	2.663,04	107.033	285.033.160	2576,34	275.753.399	96,74%
14	Baden de hormigon armado espesor 0,15, cem y dos metros de ancho, varillas del 12 mm cada 15 cm, en dos direcciones. OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cúbicos	24,00	3.163.661	75.927.864	25,98	82.191.913	108,25%
15	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros. LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	3.051.351	3.051.351	1,00	3.051.351	100,00%
TOTAL OFERTA					1.292.864.344		1.454.335.597	112,49%

ITEMS	TRABAJOS ADICIONALES				
1	Desmote y reubicación de postes de hormigón armado, con colocación de artefactos de iluminación	unidad	8,00	1.830.000	14.640.000
2	Desmote y retiro de medidor ubicado en la calle, construcción de uno nuevo con mampostería, traslado de acometida	unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
3	Retiro de poste y medidor de caranday, reubicación	unidad	1,00	750.000	750.000
4	Retiro de alambrado y reubicación con postes de madera y alambrado perimetral	ml	35,00	105.000	3.675.000

Ing. Cristófer López
Secretario General

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Abg. Ricardo Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones



**GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY**

5	Desmonte de árbol de mediano porte, retiro y desalijo	unidad	6,00	350.000	2.100.000
6	Desmonte de árbol de gran porte, retiro y desalijo	unidad	4,00	1.100.000	4.400.000
				TOTAL OFERTA	27.065.000

RESUMEN GENERAL	
MONTO DE CONTRATO INICIAL	1.292.864.344
MONTO FINAL DE CONTRATO CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO	1.454.335.597
MONTO ADICIONAL DEL CONTRATO INICIAL	161.471.253
MONTO DE TRABAJOS ADICIONALES	27.065.000
TOTAL ADICIONALES	188.536.253
	14,58%

CLAUSULA SEGUNDA:

Todas las demás cláusulas de la Adenda N° 01/2025 del Contrato de Adjudicación N° 39/2024 quedan como están inicialmente establecidas. -----

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 15 días del mes de agosto de 2025.


Ing. Cristófer López
Secretario General


Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

