



Fernando de la Mora, 15 de octubre de 2025.-

Señor

Ing. Félix Eladio Sosa Giménez

Presidente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

Administrador del Contrato: Dpto. de Control de Suministro de Materiales de Distribución

REFERENCIA: Contrato N° 9578/2024 LPN N° 1818/2024 "Adquisición de Transformadores de Distribución" - ID: 444558


De nuestra consideración

En el marco de la contratación de referencia y de la Resolución de Presidencia de ANDE P/CP/N° 8506/2025, de fecha 5 de agosto de 2025, mediante la cual se aprueba la modificación del Cronograma de Entregas, nos dirigimos a usted con el fin de aclarar dicho cronograma de fabricación y entregas, a efectos de consignar las fechas límite correspondientes, para los fines de cumplimiento de los aspectos contractuales y legales pertinentes y conforme a lo requerido.

Esperamos que, con esta aclaración, sea posible continuar con la ejecución del contrato conforme a lo aprobado.

Se anexa cronograma con aclaración de fechas.-

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.


  
Ing. Valeria Felippo Ivanauskas

Representante Legal

  
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.

Dirección: Cnel. Franco N° 888 - Zona Norte - Fernando de la Mora - Paraguay  
Teléfono (595 21) 500162 Fax (595 21) 505869 E-mail [trafopar@trafopar.com.py](mailto:trafopar@trafopar.com.py) Web [www.trafopar.com.py](http://www.trafopar.com.py)

Yenny




**Contrato N° 9578/2024 LPN N° 1818/2024 "Adquisición de Transformadores de Distribución" - ID: 444558**

**PLAN DE FABRICACION Y ENTREGA**

ITEMS	DESCRIPCIÓN	2025										2026				
		31/7/2025	31/8/2025	30/9/2025	31/10/2025	30/11/2025	31/12/2025	31/1/2026	28/2/2026	31/3/2026	30/4/2026	Enero	Febrero	Marzo	Abril	
	<b>Total</b>	80	240	168	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	25kVA	80	240	168	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	100kVA	92	102	102	102	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	150kVA	20	92	30	82	112	112	112	112	112	112	114	114	114	114	114

Ing. Valeria Felippo Ivanauskas

Representante Legal



Dirección: Cnel. Franco N° 888 - Zona Norte - Fernando de la Mora - Paraguay  
 Teléfono (595 21) 500162 Fax (595 21) 505869 E-mail [trafopar@trafopar.com.py](mailto:trafopar@trafopar.com.py) Web [www.trafopar.com.py](http://www.trafopar.com.py)

Yenny