



N° 0000053

LIBRO DE OBRA

REFERENCIA: Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 25/2024 - Terminación de la Unidad de Salud Familiar del Barrio Cuatro Potrero - Distrito de Encarnación – Plurianual →ID N° 455.922

LOTE N°: 1

CONTRATO N°: 87/2024

CONTRATISTA: ARQ. SILVIO A. BRIZUELA PEDOTTI

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

FECHA: 28/06/2025

CONTRATISTA:

28/06/2025: Sin actividad en obra por lluvia, 67,7mm

29/06/2025: Afectación por lluvia. Sin actividad en obra

30/06/2025: Afectación por lluvia. Sin actividad en obra.

FISCALIZACIÓN:

Silvio A. Brizuela Pedotti
CONTRATISTA Arquitecto
Reg. Prof. N° 873



Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscalización de Obras **FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista



N° 0000058

LIBRO DE OBRA

REFERENCIA: Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 25/2024 - Terminación de la Unidad de Salud Familiar del Barrio Cuatro Potrero - Distrito de Encarnación - Plurianual - ID N° 455.922

LOTE N°: 1

CONTRATO N°: 87/2024

CONTRATISTA: ARQ. SILVIO A. BRIZUELA PEDOTTI

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

FECHA: 23/07/2025

CONTRATISTA:

23/07/2025 = Sin actividad en obra por lluvia, 25,6 mm.

24/07/2025 = Afectación por lluvia. Sin actividad en obra.

25/07/2025 = Afectación por lluvia. Sin actividad en obra.

26/07/2025 = Sin actividad en obra por lluvia, 26,3 mm

27/07/2025 = Sin actividad en obra por lluvia, 34,0 mm

28/07/2025 = Afectación por lluvia. Sin actividad en obra.

29/07/2025 = Afectación por lluvia. Sin actividad en obra.

FISCALIZACIÓN:


Silvio A. Grizuela Pedotti
Arquitecto
CONTRATISTA N° 873


Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista