



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: **8337** Fecha: **08/08/2025** Hora: **12:53**

Recurrente: **ARQ. JAIME BECZKO GARCIA**

RUC: _____ C.I. N°: _____

Domicilio: **ENCARNACION**

Barrio: _____ Distrito: **ENCARNACION**

Teléfono: **0717-20354**

Correo Electrónico: _____

Presentado por: _____

OBJETO/ASUNTO: **PRORROGA**

Observación: _____

Recibido por: **ROSA ARAUJO**

Folio: **05 HOJAS**

Año: **2025**



**JAVIER
PEREIRA**
GOBERNADOR
DE ITAPUA

 **ITAPÚA**



EMPREDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

CONSULTORA

Colonias Unidas - Itapúa - Paraguay

E-mail: arqjaimebeczko@gmail.com Teléfono y de Fax 0717- 20354/20356

Encarnación, 04 de agosto de 2025.

Señor.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA. –

JAVIER PEREIRA RIEVE. –

PRESENTE:

**REF: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 17/2024 – LOTE N° 1 -
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU
CALLE G DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – CON ID: 453.044 – CONTRATO N°
43/2024**

Me dirijo a usted, a los efectos de solicitar una prórroga de plazo debido a las inclemencias climáticas que ocasionaron días de paralización de la obra del contrato de referencia, en el mes de Julio del corriente año. En la siguiente planilla se puede observar la cantidad de días no trabajados.

MES	LLUVIAS	AFECTACIÓN	TOTAL POR MES
JULIO	4	8	12
TOTAL DE DÍAS NO TRABAJADOS			12

Solicito 12 días de prórroga.

Adjunto para el efecto los documentos correspondientes.

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta, le saluda atentamente

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1057
Reg. Ab.SG. N° 164/03

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras
Públicas y Transporte

Jaime Beczko García

GOBERNACIÓN DE ITAPUÁ
MESA DE ENTRADA

Expte N°: 8331

Fecha: 08 AGO 2025 12:53

Firma: *[Firma]* Folios: 05

Auxiliar de Mesa de Entrada
Gobernación de Itapúa