



**RESOLUCIÓN G.A.P. N° 525/2025**

POR LA CUAL SE VALIDA EL DICTAMEN TECNICO LEGAL DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS Y SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA N° 01 AL CONTRATO PRINCIPAL G.A.P N° 84/2024-CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA ACARAY S.A, ADJUDICATARIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 32/2024 Id N° 455178, CONVOCADA PARA LA CONTRATACION DE "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA -PLURIANUAL 2025".

Ciudad del Este, 25 de Marzo del 2025

**VISTO:** El memorándum de la Unidad Operativa de Contrataciones solicitando autorización para la suscripción de la Adenda N° 01 al Contrato Principal G.A.P. N° 84/2025, suscripto con la firma CONSTRUCTORA ACARAY S.A. CON RUC N° 80006730-4, ADJUDICADO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA - PLURIANUAL 2025" Id N° 455178. "

**CONSIDERANDO:**El dictamen Técnico Legal del Administrador de Contrato e informes de las dependencias técnicas pertinentes, respecto a la cláusula, **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS:** será ampliada de conformidad a lo establecido en el ART. 67 DE LA LEY N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, quedando redactada de la siguiente manera:

**PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS**

Para los fines de esta Adenda se conviene ampliar el Contrato Principal G.A.P. N° 84/2025, de conformidad al siguiente cuadro descrito a continuación:

**455178 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA -PLURIANUAL 2025**

LOTE 2 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN CALLE DE SERVICIO TRAMO SUR									
				CANTIDAD CONTRACTUAL		CANTIDAD REQUERIDA		CANTIDAD ADICIONAL	
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total
2	Marcación y replanteo	M2	9.113,70	2.332,00	21.253.148	9.581,70	22.344.524	468,00	1.091.376
7	Remoción, reposición de empedrado y recompactación de base	M2	440,00	56.671,00	24.935.240	760,00	43.069.960	320,00	18.134.720
8	Riego de Liga - 0,50lts/m2	LTS	9.113,70	10.955,00	99.840.584	9.581,70	104.967.524	468,00	5.126.940
9	Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m2 - incluye flete	TN	455,69	875.670,00	399.034.062	479,19	419.612.307	23,50	20.578.245
10	Carpeta de concreto Asfáltico - e: 2cm	M3	182,27	2.283.369,00	416.189.668	191,67	437.653.336	9,40	21.463.669
<b>TOTAL CONTRACTUAL</b>					961.252.702	<b>Total requerida</b>	1.027.647.651	<b>Total Adicional</b>	66.394.950
LOTE 3 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN CALLE DE SERVICIO TRAMO SUR DISTRITO									
				CANTIDAD CONTRACTUAL		CANTIDAD REQUERIDA		CANTIDAD ADICIONAL	
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total
2	Marcación y replanteo	M2	11.044,00	2.332,00	25.754.608	11.850	27.634.200	806,00	1.879.592
7	Remoción, reposición de empedrado y recompactación de base	M2	528,00	56.672,00	29.922.816	1.133	64.209.376	605,00	34.286.560
8	Riego de Liga - 0,50lts/m2	LTS	11.044,00	10.955,00	120.987.020	11.850	129.816.750	806,00	8.829.730
9	Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m2 - incluye flete	TN	552,20	875.669,00	483.544.422	593	518.833.883	40,30	35.289.461
10	Carpeta de concreto Asfáltico - e: 2cm	M3	220,88	2.283.369,00	504.350.545	237,38	542.026.133	16,50	37.675.589
<b>TOTAL CONTRACTUAL</b>					1.164.559.411	<b>Total requerida</b>	1.282.520.342	<b>Total Adicional</b>	117.960.931
LOTE 4 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN AV. CARLOS ANTONIO LOPEZ									
				CANTIDAD CONTRACTUAL		CANTIDAD REQUERIDA		CANTIDAD ADICIONAL	
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total
2	Marcación y replanteo	M2	3.067,00	2.332,00	7.152.244	3.715	8.663.380	648,00	1.511.136
3	Demolición de estructura de hormigón existentes	M2	12,30	76.736,00	943.853	14,30	1.097.325	2,00	153.472
5	Provisión y colocación de cordones de hormigón	M2	81,40	97.790,00	7.960.106	131,40	12.849.606	50,00	4.889.500
7	Riego de Liga - 0,50lts/m2	LTS	3.067,00	10.955,00	33.598.985	3.715	40.697.825	648,00	7.098.840
8	Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m2 - incluye flete	TN	153,35	875.669,00	134.283.841	185,75	162.655.517	32,40	28.371.676
9	Carpeta de concreto Asfáltico - e: 2cm	M3	61,34	2.283.369,00	140.061.854	74,34	169.745.651	13,00	29.683.797
<b>TOTAL CONTRACTUAL</b>					324.000.883	<b>Total requerida</b>	395.709.304	<b>Total Adicional</b>	71.708.421
<b>TOTAL GENERAL</b>					2.449.812.906	<b>Total requerida</b>	2.705.877.297	<b>Total Adicional</b>	256.064.301

Abg. Luciano Romero Wasem  
 Secretaria General  
 Gobernación del Alto Paraná

M. César O. Torres Argüello  
 Gobernador del Alto Paraná



De conformidad con lo establecido en el Art. 67 de la Ley N° 7021/22, y quedando ampliado el monto contractual a Gs. 2.705.877.297 (Garaníes dos mil setecientos cinco millones ochocientos setenta y siete mil doscientos noventa y siete), se requiere la correspondiente adecuación de la Póliza de Seguro Contractual, a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas por la contratista.

Dicha adecuación resulta necesaria para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la normativa legal vigente en materia de contratación pública.

**POR TANTO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES EL GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ;**

**RESUELVE:**


**Art. 1° AUTORIZAR** la suscripción de la ADENDA N° 01 AL CONTRATO PRINCIPAL G.A.P N° 84/2024 - CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA ACARAY S.A., ADJUDICADA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA -PLURIANUAL 2025" Id N° 455178, por todos los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución.

**Art. 2° AUTORIZAR**, la ampliación del plazo de ejecución objeto de la presente adenda por el lapso de 15 días corridos.-----

**Art. 3° LOS DEMAS PUNTOS**, Clausulas y Condiciones del Contrato N° 84/2024 de Fecha 29 de Noviembre del 2024, quedan firmes y las disposiciones contenidas en la Resolución N° 2605 de la adjudicación.-----

**Art. 4° ENCOMENDAR**, a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), y la Secretaria de Obras la prosecución de los trámites y de los procesos administrativos necesarios para su cumplimiento.-

**Art. 5°. COMUNICAR**, a quienes corresponda, registrar y cumplido archivar.-----

  
Abog. Indianara Romero Wasem  
Secretaria General



  
Abog. César O. Torres A.  
Gobernador del Alto Paraná

