



Concepción, 27 de agosto del 2025

ADENDA N° 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda N° 01**, con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2025 “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POSGRADO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNC ETAPA 2” – ID N° 459.273; C.C.: LP-28005-25-252260**, procedimiento realizado de conformidad a lo establecido en el Artículo 67. De la modificación de los contratos de la Ley 7021/2022, del Art. 107 - Prórroga de la ejecución contractual del Decreto Reglamentario N° 2264/2024 y el Art. 194 Plazo para otorgar la prórroga o suspensión de los plazos contractuales de la Resolución DNCP 230/2025.

A partir de la presente Adenda y por Resolución REC. N° 464/2025 de fecha 25 de agosto del 2025, se **PRORROGA** el plazo de ejecución de los trabajos con la empresa **AGFI INGENIERÍA - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI con RUC 3965457-5**, por un plazo de **25 (veinticinco) días corridos**.

AGFI
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

Ing. Andrés Anibal Agüero Figari
Rep. Legal de AGFI INGENIERÍA
Contratista



Mg. Gerardo Lang Ferri
Decano – F.C.E.A. – U.N.C.
Contratante



Mg. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General – Rectorado U.N.C.
Contratante



Clarito Rojas Marín
Rector – U.N.C.
Contratante