

Nota DGNC N°6658 /2025.

Asunción, 2 de septiembre de 2025

**Datos del Procedimiento Licitatorio**

ID	459855
Expediente	316127
Etapa del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Contratación por Vía de la Excepción
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN ESC. BÁSICA. "FRANKLIN DELANO ROOSEVELT" DEL C.R.E.S.R." CE N° 06/2024 – N° DE INTENCION 516
Entidad	Uoc San Lorenzo
Resultado de la Verificación	Observado

**Aspectos Observados**

En base a las documentaciones presentadas para la solicitud de prórroga, las justificaciones expuestas no cumplen para la concesión de una prórroga, dado que no se ha demostrado una situación de fuerza mayor que impida el cumplimiento del plazo contractual, siendo que algunas circunstancias pudieron ser gestionadas durante la vigencia del contrato, por lo tanto, solicitamos ampliar la justificación a fin de seguir con la verificación

**Recordatorio**

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

**Verificador:** ddperez