



## MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero  
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

*Todos por Otaño*

Mayor Otaño, 02 de setiembre del 2.025.-

Dr. Juan Agustín Encina  
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

### PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de comunicar por Resolución N° 1.643/2025 se dispone a **PRORROGAR 63 DIAS** el plazo de ejecución contractual por **INCLEMENCIAS CLIMATICAS** correspondiente al contrato N°10/2025 suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO y el SR. JORGE ANIBAL CRUZ ARGUELLO, en el marco de la ejecución del contrato para **CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAMON** individualizado con ID 468.883

Solicitamos la difusión a través del portal de contrataciones, para continuar con el proceso correspondiente.-

Sin otro particular me despido de Usted, con mi consideración más distinguida.-

Atentamente;



**Lic. Daniel Ramón Benítez**  
**Encargado de UOC-Municipalidad de Mayor Otaño**