



E.M Construcciones

Dirección, Ejecución y Fiscalización
Obras de ingeniería civil y vial
Ing. Erico D. Meaurio A.

RUC: 3637541-1

Email: e.m.construcciones@outlook.com

Email: erico17_meaurio@hotmail.com

San Lorenzo 20 de agosto de 2025


Señores:
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obra
Presente

REF.: Descripción del llamado: LMCN N°05/2025 –
ID N°459050 - CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PARA LA
ESC. BÁS. N°2371 CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL
DE LUQUE. -----


Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de solicitar una ampliación de plazo contractual del 20% correspondiente a la adenda ampliatoria del Contrato N°03/2025 Adenda N°02/25.

Lo solicitado corresponde a los trabajos adicionales a ejecutarse conforme al contrato de la Adenda N°02/25.

Sin otro motivo en particular, me despido de Usted muy atentamente.


E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1
Ing. Erico D. Meaurio A.
Propietario

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
RECIBIDO	
Por: 20/08/25	
Fecha: 10:55 hs.	
Hora:	

MUNICIPALIDAD DE LUQUE	
DIRECCIÓN DE UNIDAD	
OPERATIVA DE CONTRATACIÓN	
Firma:	
Fecha:	20-08-2025
Hora:	11:05
LA RECEPCIÓN DEL MISMO NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE LO SOLICITADO	