



Universidad Nacional de Concepción

Creada por Ley Nº 3201/07

Ruta V Gral. B. Caballero – Km 2 - Concepción. Telef.: (595) 331 241094 (fax) - 241069  
Fiscalización

Concepción, 5 de setiembre del 2025.

Ing.  
Gerardo Lang Ferri, Decano FCEA  
Universidad Nacional de Concepción  
Ciudad.

De mi mayor consideración

Referente a la licitación 459273, **“CONSTRUCCION DE AULAS - EDIFICIO POST GRADO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNC,” SEGUNDA ETAPA .**

Y a la solicitud de ampliación del 11% del presupuesto del contrato inicial, basado en la planilla de obras, presentada por la Empresa AGFI CONSTRUCCIONES, ruc nº 3.965.457 – 5.

Se ha procedido al control correspondiente y se informa por este medio que, corresponde la aprobación de la solicitud ya que en el transcurso del avance de la obra se visualizaron mejoras necesarias a realizar, lo cual implica ampliar trabajos en distintos ítems, según planilla de ampliación. A continuación, se realiza una justificación de los trabajos de ampliación.

#### Justificación

En el desarrollo de la ejecución de los trabajos, se presentaron imprevistos que no están contemplados íntegramente en el proyecto original, pero que son muy necesarias para que se obtenga una obra con una buena terminación y cumpla con la función técnica y objetivo para la que fue proyectada, lo cual implica una ampliación de los trabajos.

De lo expuesto en el párrafo anterior, se observa la necesidad de realizar algunos trabajos adicionales de forma a contar con un edificio seguro, funcional y estético.

Ampliación del presupuesto solicitado = 66 000 000 = 11%

Sin otro particular le saludo atte.

.....  
Ing. Civ. Gustayo Alarcón A

Fiscal de Obras.  
Gustavo A. Alarcón A.  
Ingeniero Civil  
UNC