

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL

AD REFERENDUM - ID N° 459.418

LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0112

CLIMA: *húmedo*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras
por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA CONTRATISTA PEREIRA THALMANN S.R.L.	FIRMA - FISCALIZACIÓN Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851
<i>Jun 01/09/2005</i>		

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0113

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras
por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Martes 02/09/2025</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	<i>[Signature]</i> Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0114

CLIMA: *Húmedo*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras
por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Miércoles 03/09/2008</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	<i>[Signature]</i> Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0115

CLIMA:

AVANCE:

Humoso
*Sin actividad en la zona de obras
por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Jueves 04/09/2025</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	<i>[Signature]</i> Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL**

LIBRO DE OBRA

N° 0116

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras
por consecuencia de lluvias.*

FECHA: <i>Viernes 05/09/2008</i>	FIRMA CONTRATISTA <i>[Firma]</i> PEREIRA THALMANN S.R.L.	FIRMA FISCALIZACIÓN <i>[Firma]</i> Ing. Francisco Benitez Reg. Prof. N° 2851
-------------------------------------	--	---

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL

AD REFERENDUM - ID N° 459.418

LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0117

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por consecuencia de lluvias*

FECHA:	FIRMA CONTRATISTA PEREIRA THALMANN S.R.L.	FIRMA FISCALIZACIÓN Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851
<i>Sábado 06/09/2005</i>		

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0119

CLIMA: *Humoso*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras por
caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Jun 08/09/2015</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	<i>[Signature]</i> Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0120

CLIMA: *nublado*

AVANCE:

*sin actividad en la zona de obras
por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACIÓN
<i>Martes 09/09/2005</i>		<i>Ing. Francisco Benitez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0121

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras
por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACIÓN
<i>Miércoles 10/09/2008</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL**

LIBRO DE OBRA

N° 0126

CLIMA: *Humido*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACIÓN
<i>Junes 15/09/2025</i>		<i>Ing. Francisco Benitez</i> Regl Prof. N° 2851



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL

AD REFERENDUM - ID N° 459.418

LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0127

CLIMA: *lublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Martes 16/09/2025</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	 Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0132

CLIMA: *húmedo*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras
por caída de lluvia*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Domingo 21/09/2025</i>		<i>Ing. Francisco Benitez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0133

CLIMA: Nublado

AVANCE:

Sin actividad en la zona de obras
por consecuencia de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	FIRMA - FISCALIZACIÓN Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851
Junes 22/09/2005		

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0138

CLIMA: *Humoso*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por caída de lluvias*

FECHA:	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACIÓN
<i>Sábado 27/09/2025</i>		<i>[Signature]</i> Ing. Francisco Benitez Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0139

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Domingo 28/09/2025</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	<i>[Signature]</i> Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0140

CLIMA: *Huivoso*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por caída de lluvias*

FECHA:	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Junes 29/09/2025</i>		<i>Ing. Francisco Benitez</i> Reg. Prof. N° 2851



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0141

CLIMA: *Húmedo*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por caída de lluvia.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA / FISCALIZACIÓN
<i>partes 30/09/2015</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	<i>[Signature]</i> Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851