



Ñanemba'e

EXPEDIENTE N°: 11782

AÑO: 2025

RECURRENTE: DENES SHUSSMULLER/ CABIPAL METALMEK SA

FECHA: 22/10/2025 14:42

Tipo de expediente EXTERNO

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Secretaria General-SGE

Título REMITE NOTA REF. SOLICITUD DE PRORROGA REF CONTRATO NRO. 547/2024

Recurrente DENES SHUSSMULLER/ CABIPAL METALMEK SA

Origen externo SI

Nro. de origen ext. / --- / CABIPAL METALMEK entidad S.A.

Tipificación ---

Prioridad


Plazo no definido

Otros datos

Fojas iniciales 10

Usuario que registra el exped. Ana Karina Cárdenas Nunes

Observación/es Ninguna.



C.P. Victor Palma
Jefe Interino
Sección Expedientes Administrativos
Vila El...



GENERAR MOVIMIENTO

Asunción, 22 de octubre de 2025

Señor.

Ing. Rafael Eguiazu

Director de Proyectos de Obras - DPO

Petróleos Paraguayos - PETROPAR

REF.: Solicitud de Prorroga referente al Contrato PR/EJ Nro. 547/24


Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda en referencia al Contrato PR/EJ Nro 547/24 firmado el 29 de noviembre del 2024 "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE BIODIESEL DE PETROPAR VILLA ELISA".

En relación al contrato arriba mencionado le comunico que la obra se encuentra con un avance del 75% sin embargo tuvimos retrasos debido a los días de lluvia (91 días) según consta en el registro de precipitaciones emitido por el Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrología para el público dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

Por tanto y teniendo en cuenta todo lo mencionado SOLICITAMOS ajustar la nueva Fecha de entrega de la Obra y ampliar a 60 días calendario el plazo de entrega del Art 8 del Contrato mencionado.


Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable. Me despido.

Atentamente.



DENES SCHUSSMULLER.

Representante Legal



Tanque Copa para agua potable y contra incendios



Tanques ecológicos para combustibles



Tanques cisterna



Módulos fijos y rodantes



Herrería industrial Estructuras Metálicas



Transporte y logística