

Nota DGNC N° 8964 /2025.

Asunción, 13 de noviembre de 2025

**Datos del Procedimiento Licitatorio**

ID	452741
Expediente	323844 – 323847
Etapa del Procedimiento	Prórroga
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Nacional
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte)
Entidad	Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Resultado de la Verificación	Observado

**Aspectos Observados****Exp.: 323844;**

1. Consultamos a la contratante, en qué periodo o plazo serán ejecutados los nuevos rubros objetos de la ampliación, esto es considerando que el plazo originalmente pactado sería para la ejecución de los rubros adjudicados y sobre los cuales se ha firmado el contrato.
2. Así mismo, la presente ampliación es plurianual, sin embargo, en la adenda no se ha establecido ampliación de plazo alguno, al respecto, se solicita a la contratante se sirva aclarar. Esto es considerando la fecha de suscripción del contrato original (5/11/2024), plazo de ejecución establecido en le PBC (300 días corridos, excluido el período de movilización), y la fecha de recepción de la orden de inicio (14/11/2024).
3. Entre los documentos de antecedentes de estimación de costos, no se visualiza la nota de pedido de presupuesto. Se solicita adjuntar dichos documentos.

**Exp.: 323847;**

4. Consultamos a la contratante, en qué periodo o plazo serán ejecutados los nuevos rubros objetos de la ampliación, esto es considerando que el plazo originalmente pactado sería para la ejecución de los rubros adjudicados y sobre los cuales se ha firmado el contrato.
5. Así mismo, la presente ampliación es plurianual, sin embargo, en la adenda no se ha establecido ampliación de plazo alguno, al respecto, se solicita a la contratante se sirva aclarar. Esto es considerando la fecha de suscripción del contrato original (5/11/2024), plazo de ejecución establecido en le PBC (300 días corridos, excluido el período de movilización), y la fecha de recepción de la orden de inicio (08/11/2024).
6. Entre los documentos de antecedentes de estimación de costos, no se visualiza la nota de pedido de presupuesto. Se solicita adjuntar dichos documentos.

**Recordatorio**

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

**Verificador: adominguez**