


**ACTA DE INICIO DE OBRA
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE)**

A los 18 dieciocho días del mes de Noviembre del año 2.024, siendo las 15:03 Horas, nos reunimos en el Hospital Distrital de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones; por una parte, la Arq. Norma María Medina, Fiscal de Obras de la Gobernación de Misiones; el Sr. Roque Domingo González, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones; y por la otra parte, el Sr. Federico Daniel Díaz Carmona con C.I. Nro. 4.331.521 en representación de la Empresa Constructora: JOAPY S.A.; Con el objeto de cumplir con la **ORDEN DE INICIO NRO. 11/2024**, y con el Contrato de Adjudicación Nro. 37/2024, CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE), Lote Nro. 05 "Construcción Hospital Dia Oncológico – Centro Oncológico Ambulatorio en el Distrito de San Ignacio Guasú – Misiones", con ID Nro. 452.741.-

Se tomara como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras de: CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE), Lote Nro. 05 "Construcción Hospital Dia Oncológico – Centro Oncológico Ambulatorio en el Distrito de San Ignacio Guasú – Misiones", con ID Nro. 452.741, el día 18 dieciocho del mes de Noviembre del año 2.024.-

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **ACTA DE INICIO DE OBRA**, en 03tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 18 dieciocho días del mes de Noviembre del año 2.024.-

Firma, Aclaración, Sello y C.I. Nro.


Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora
C.I. Nro. 4.331.521


JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones



**GOBERNACIÓN
DE MISIONES**

Juntos Haremos Historia.!



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

ORDEN DE INICIO

San Juan Bautista, Misiones, 14 de Noviembre del 2.024.-

SEÑOR

**FEDERICO DANIEL DÍAZ CARMONA
DIRECCIÓN: CALLE SIN NOMBRE A CUATRO CUADRA DE
LA CALLE TENIENTE EDMUNDO CENTENO FRENTE AL
INDERT EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUASÚ
MISIONES - PARAGUAY**

Ref.: Al Contrato de Adjudicación Nro. 37/2024, de fecha 05 de Noviembre del 2.024, para las obras: CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE), Lote Nro. 05 "Construcción Hospital Día Oncológico – Centro Oncológico Ambulatorio en el Distrito de San Ignacio Guasú - Misiones"; A través de la Licitación Pública Nacional Nro. 08/2024, con I.D. Nro. 452.741.-

ORDEN DE INICIO Nro. 11/2024


Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre el GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES (Contratante), y la Empresa Constructora: JOAPY S.A. "Contratista" representado legalmente por el Sr. Federico Daniel Díaz Carmona, con CI Nro. 4.331.521, para la ejecución de las obras de: CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE), Lote Nro. 05 "Construcción Hospital Día Oncológico – Centro Oncológico Ambulatorio en el Distrito de San Ignacio Guasú - Misiones"; con ID Nro. 452.741.-

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, por medio de la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO**; El plazo de ejecución de la obra de referencia es de 300 trescientos días corridos. Se establece como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras en referencia el día 18 dieciocho de Noviembre del año 2.024.-

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.



Sr. Roque D. González
Secretario de Obras Publica


JOAPY S.A.
Acuse de recibo **RUC: 80027137-8**
Empresa Contratista:
Nombre: *Federico Díaz*
C.I. N°: *4331521*
Fecha: *14/11/2024*