

# En Obras

construcciones - servicios

Asunción, 03 de octubre 2025.

Señora.  
Arq. Beatriz Giuzio\_ Subdirectora de Infraestructura  
DINAC  
Presente.

**REF:** MCN N° 98/24 ADECUACIÓN DE AREAS DE EXPORTACION DE CARGAS  
AEREAS DEL AISP ID N1 456241

**Referencia:** Solicitud de despeje de escáner en depósito de carga aérea – Contrato N.º  
151/2024

*Por medio de la presente, nos dirigimos a usted en el marco del Contrato REF: MCN N° 98/24 – Adecuación de Áreas de Exportación de Cargas Aéreas del AISP ID N° 456241, Contrato N° 151/2024, a fin de solicitar el despeje del escáner situado en el depósito de carga aérea.*

Dicha solicitud obedece a la necesidad de ejecutar las tareas previstas en el ítem N° 13: *Mano de obra – Construcción de mampostería de elevación 0.15 / Depósito*, para lo cual es imprescindible el desmontaje del mencionado escáner, a fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos sin riesgos para los equipos ni para el personal.

Aguardamos una respuesta a la brevedad, a fin de no afectar el normal transcurso de los días y poder finalizar las tareas en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el PBC. En caso de no ser posible el despeje inmediato, solicitamos se proceda con la **suspensión de los plazos contractuales** hasta tanto se realice el retiro del escáner, a fin de no comprometer el cumplimiento del cronograma de obra.

Se adjunta a la presente nota imágenes de la ubicación del SCANNER en el depósito de cargas aéreas y el plano de ubicación del mismo.

Quedamos atentos a su respuesta y agradecemos desde ya su colaboración.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

Atentamente,



  
**Silvia Sosa**  
Representante Legal  
**EN OBRAS**

Capitán Brizuela 684 esq. San Francisco  
Teléfono: +595 21 224 888 / 224 889 - Fax: +595 21 224 889 - Celular: (0981) 551 54  
Asunción, Paraguay




Arq. Laura María Rodríguez Oroz  
Encargada de Mesa de Entrada  
SDI - DINAC 09:26

## Imágenes de la ubicación del SCANNER en el depósito de cargas aéreas:



## Plano ubicación del SCANNER



  
**Silvia Sosa**  
Representante Legal  
**EN OBRAS**

# En Obras

construcciones - servicios

Asunción, 09 de octubre 2025.

Señora.

Arq. Beatriz Giuzio\_ Subdirectora de Infraestructura

DINAC

Presente.

**REF.:** MCN N° 98/24 – Adecuación de Áreas de Exportación de Cargas Aéreas del AISP

**Contrato N.º 151/2024**

**Referencia:** Solicitud de suspensión de plazos contractuales por imposibilidad de ejecutar tareas


De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted en el marco del Contrato REF.: MCN N° 98/24 – Adecuación de Áreas de Exportación de Cargas Aéreas del AISP ID N.º 456241, con el objeto de solicitar **formalmente la suspensión de los plazos contractuales**, en virtud de que a la fecha (09/10/2025) no se ha procedido al retiro del escáner ubicado en el depósito de carga aérea, cuya remoción fue solicitada mediante nota presentada con fecha 03 de octubre de 2025.

Dicha situación imposibilita la ejecución de las tareas correspondientes al ítem N.º 13 – Construcción de mampostería de elevación 0.15 / Depósito, previstas en el cronograma contractual, ya que la presencia del escáner impide el normal desarrollo de los trabajos sin poner en riesgo los equipos y al personal.

Por tanto, y a fin de no comprometer el cumplimiento del cronograma de obra por causas ajenas a nuestra empresa, solicitamos se proceda a la suspensión de los plazos contractuales, hasta tanto se realice el despeje del área y se autorice la continuidad de las labores.


**Se adjunta foto actual de la ubicación del Scanner.**



Sin otro particular, y reiterando nuestra disposición para continuar con las tareas en cuanto sea posible, saludamos atentamente.

  
**Silvia Sosa**  
Representante Legal  
**EN OBRAS**

Capitán Brizuela 684 esq. San Francisco  
Teléfono: +595 21 224 888 / 224 889 - Fax: +595 21 224 889 - Celular: (0981) 551 541  
Asunción, Paraguay

  
Paulo A. Dominguez  
Secretario Técnico  
SDI - DINAC  
09/10/2025

Asunción, 03 de octubre 2025.

Señora.  
Arq. Beatriz Giuzio\_ Subdirectora de Infraestructura  
DINAC  
Presente.

**REF:** MCN N° 98/24 ADECUACIÓN DE AREAS DE EXPORTACION DE CARGAS  
AEREAS DEL AISP ID N1 456241

**Referencia:** Solicitud de despeje de escáner en depósito de carga aérea – Contrato N.º 151/2024

*Por medio de la presente, nos dirigimos a usted en el marco del Contrato REF: MCN N° 98/24 – Adecuación de Áreas de Exportación de Cargas Aéreas del AISP ID N° 456241, Contrato N° 151/2024, a fin de solicitar el despeje del escáner situado en el depósito de carga aérea.*

Dicha solicitud obedece a la necesidad de ejecutar las tareas previstas en el ítem N° 13: *Mano de obra – Construcción de mampostería de elevación 0.15 / Depósito*, para lo cual es imprescindible el desmontaje del mencionado escáner, a fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos sin riesgos para los equipos ni para el personal.

Aguardamos una respuesta a la brevedad, a fin de no afectar el normal transcurso de los días y poder finalizar las tareas en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el PBC. En caso de no ser posible el despeje inmediato, solicitamos se proceda con la **suspensión de los plazos contractuales** hasta tanto se realice el retiro del escáner, a fin de no comprometer el cumplimiento del cronograma de obra.

Se adjunta a la presente nota imágenes de la ubicación del SCANNER en el depósito de cargas aéreas y el plano de ubicación del mismo.

Quedamos atentos a su respuesta y agradecemos desde ya su colaboración.


Sin otro particular, saludamos atentamente.

Atentamente,


  
**Silvia Sosa**  
Representante Legal  
**EN OBRAS**


  
RECIBIDO  
03 OCT 2025  
SUBDIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA  
Abg. Laura M. Rodríguez Oro  
Encargada de Mesa de Entrada  
SDI - DINAC

## Imágenes de la ubicación del SCANNER en el depósito de cargas aéreas:



## Plano ubicación del SCANNER



  
Silvia Sosa  
Representante Legal  
EN OBRAS