



**GOBIERNO
DEPARTAMENTAL
DE ITAPUA**

Expediente Nº: **10.415** Fecha: **20/10/2025** Hora: **10:44**

Recurrente: **DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION**

RUC: _____ C.I. Nº: _____

Domicilio: **NUEVA ALBORADA**

Barrio: _____ Distrito: **NUEVA ALBORADA**

Teléfono: **0985-247792**

Correo Electrónico: _____

Presentado por: _____

OBJETO/ASUNTO: **PRORROGA**

Observación: _____

Recibido por: **ROSA ARAUJO**

Folio: **02 HOJAS**

Año: **2025**



**JAVIER
PEREIRA** GOBERNADOR
DE ITAPUA

ITAPÚA



DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

Proyecto - Dirección - Fiscalización de Obra – Construcción - Comercio y Transporte de materiales de construcción – Servicios de Paisajismo y jardinería – Limpieza general de edificios
E-mail: de.construccionyarquitectura@gmail.com
Cel: +595985 247792

Nueva Alborada, 20 de octubre de 2025.

Sr. Javier Pereira Rieve

Gobernación de Itapúa

Gobernador

Presente

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted , en nombre y representación de la Empresa DE Construcciones & Arquitectura, adjudicada del Contrato N° 81/2024 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNITARIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN COSME DAMIÁN – PLURIANUAL " ID 456.521, a los efectos de solicitar PRORROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, por los días de precipitaciones pluviales ocurridas, en el periodo de ejecución del contrato vigente desde el mes de Septiembre a Octubre del corriente año, cuyo resumen se anexa a la nota.

El pedido obedece a lo establecido en el Art 107-Prorroga de la ejecución contractual, del Decreto N° 2264/24, que establece: "El desplazamiento de la ejecución contractual deberá ser equivalente al periodo durante el cual el proveedor, consultor o contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables. Cuando se autorice prórrogas al contrato se debe resguardar que no se alteren las condiciones de valor por dinero que fueron decisivas para la elección del oferente."

Se adjunta el Informe emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) del periodo (Septiembre y Octubre de 2025).

Esperando una respuesta favorable me despido atentamente,


Arq. Roddy Brian Duette Petterson
Contratista

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 10.415
Fecha: 20 OCT 2025 10:44
Firma:  Fojas: 02
Gobernación de Itapúa

