




MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO		LIBRO DE OBRAS
CONTRATISTA:	 H.M. Construcciones Generales de Hugo Meza <small>Próceres de Mayo y Juan XXIII - San Lorenzo - Paraguay</small> <small>Telefax: (021) 58 46 76 / Cel. (0981) 480 685</small> <small>E-mail: hugobenmeza@hotmail.com</small>	FISCALIZACIÓN: ING. ELVIO MARTINEZ
OBRA:	OBRA: Licitación: 471 555 - PROYECTO: RENOVACION DE LA PLAZA LUCERITO	

FECHA: 17 DE OCTUBRE/2025 - Pág. N.º: 011

- NO SE REALIZARON TRABAJOS ESTE DIA POR LLUVIA




 Firma - Contratista	 H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1.341.169-1 SELLOS	Ing. Elvio Martinez Fiscal de Obras SELLOS	 Firma Fiscalización ING. ELVIO MARTINEZ
--	---	--	---

TRIPLICADO: 1 Contratista / 2 Secretaria de Obras / 3 Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO		LIBRO DE OBRAS
CONTRATISTA:	 H.M. Construcciones Generales de Hugo Meza <small>Próceres de Mayo y Juan XXIII San Lorenzo - Paraguay Telefax: (021) 58 46 76 / Cel. (0981) 480 685 E-mail: hugorubbenmeza@holmail.com</small>	FISCALIZACIÓN: ING. ELVIO MARTINEZ
OBRA:	OBRA: Licitación: 471 555 - PROYECTO: RENOVACION DE LA PLAZA LUCERITO	

FECHA: 23 DE OCTUBRE/2025 - Pág. N.º: 017

- NO SE REALIZARON TRABAJOS ESTE DIA POR LLUVIA



 Firma - Contratista	 H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza <small>RUC: 1.341.169-1</small>	Ing. Elvio Martínez Fiscal de Obras SELLOS	 Firma - Fiscalización
HUGO RUBEN MEZA BOGADO			ING. ELVIO MARTINEZ

TRIPLICADO: 1 Contratista / 2 Secretaria de Obras / 3 Fiscal de Obras


MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO		LIBRO DE OBRAS
CONTRATISTA:	 H.M. Construcciones Generales de Hugo Meza Próceres de Mayo y Juan XXIII - San Lorenzo - Paraguay Telefax: (021) 58 46 76 / Cel. (0981) 480 685 E-mail: hugorubenmeza@hotmail.com	FISCALIZACIÓN: ING. ELVIO MARTINEZ
OBRA:	OBRA: Licitación: 471 555 - PROYECTO: RENOVACION DE LA PLAZA LUCERITO	

FECHA: 25 DE OCTUBRE/2025 - Pág. N.º: 019

- NO SE REALIZARON TRABAJOS ESTE DIA POR LLUVIA



 Firma - Contratista	H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1.341.169-1 SELLOS	Ing. Elvio Martinez Fiscal de Obras SELLOS	 Firma - Fiscalización
HUGO RUBEN MEZA BOGADO			ING. ELVIO MARTINEZ

TRIPLICADO: 1 Contratista /:2 Secretaria de Obras / 3 Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO		LIBRO DE OBRAS
CONTRATISTA:	 H.M. Construcciones Generales de Hugo Meza Próceres de Mayo y Juan XXIII - San Lorenzo - Paraguay Telefax: (021) 58 46 76 / Cel. (0981) 480 885 E-mail: hugorubenmeza@hotmail.com	FISCALIZACIÓN: ING. ELVIO MARTINEZ
OBRA:	OBRA: Licitación: 471 555 - PROYECTO: RENOVACION DE LA PLAZA LUCERITO	

FECHA: 26 DE OCTUBRE/2025 - Pág. N.º: 020

- NO SE REALIZARON TRABAJOS ESTE DIA POR SER DIA DOMINGO. –
- DIA CON LLUVIA

 Finna – Contratista	H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1365169-1	Ing. Elvio Martinez Fiscal de Obras SELLOS	 Finna – Fiscalización
HUGO RUBEN MEZA BOGADO			ING. ELVIO MARTINEZ

TRIPLICADO: 1 Contratista / 2 Secretaria de Obras / 3 Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO		LIBRO DE OBRAS
CONTRATISTA:	 H.M. Construcciones Generales de Hugo Meza Próceres de Mayo y Juan XXIII San Lorenzo - Paraguay Telefax: (021) 58 46 76 / Cel. (0981) 480 655 E-mail: hugorubenmeza@hotmail.com	FISCALIZACIÓN: ING. ELVIO MARTINEZ
OBRA:	OBRA: Licitación: 471 555 - PROYECTO: RENOVACION DE LA PLAZA LUCERITO	

FECHA: 27 DE OCTUBRE/2025 - Pág. N.º: 021

- NO SE REALIZARON TRABAJOS ESTE DIA POR LLUVIA




 Firma - Contratista	 H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC 1.344.169-4 SELLOS	Ing. Elvio Martinez Fiscal de Obras SELLOS	 Firma - Fiscalización
HUGO RUBEN MEZA BOGADO			ING. ELVIO MARTINEZ

TRIPLICADO: 1 Contratista / 2 Secretaria de Obras / 3 Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO		LIBRO DE OBRAS
CONTRATISTA:	 H.M. Construcciones Generales de Hugo Meza <small>Proceres de Mayo y Juan XXIII San Lorenzo - Paraguay Telefon: (021) 58 46 76 / Cel. (0981) 480 655 E-mail: hugorubemeza@hotmail.com</small>	FISCALIZACIÓN: ING. ELVIO MARTINEZ
OBRA:	OBRA: Licitación: 471 555 - PROYECTO: RENOVACION DE LA PLAZA LUCERITO	

FECHA: 28 DE OCTUBRE/2025 - Pág. N.º: 022

- NO SE REALIZARON TRABAJOS ESTE DIA POR LLUVIA




 Firma - Contratista	 H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC 1341.169-1 SELLOS	Ing. Elvio Martínez Fiscal de Obras SELLOS	 Firma - Fiscalización
HUGO RUBEN MEZA BOGADO			ING. ELVIO MARTINEZ

TRIPLICADO: 1 Contratista / 2 Secretaria de Obras / 3 Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO		LIBRO DE OBRAS
CONTRATISTA:	 H.M. Construcciones Generales de Hugo Meza Próceres de Mayo y Juan XXIII - San Lorenzo - Paraguay Telefax: (021) 58 49 76 / Cel. (0991) 480 685 E-mail: hugorubenmeza@hotmail.com	FISCALIZACIÓN: ING. ELVIO MARTINEZ
OBRA:	OBRA: Licitación: 471 555 - PROYECTO: RENOVACION DE LA PLAZA LUCERITO	

FECHA: 29 DE OCTUBRE/2025 - Pág. N.º: 023

NO SE REALIZARON TRABAJOS ESTE DIA POR LLUVIA

 Firma - Contratista	 H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1.341.169-1 SELLOS	Ing. Elvio Martínez Fiscal de Obras SELLOS	 Firma - Fiscalización ING. ELVIO MARTINEZ
--	---	--	--

TRIPPLICADO: 1 Contratista / 2 Secretaria de Obras / 3 Fiscal de Obras