



# Municipalidad de Isla Pucú

Departamento de la Cordillera – República del Paraguay

Benicio Britos y Mariscal López – Tel.-fax – 0525-20.005

Email: municipalidad\_ipu@hotmail.com

## ORDEN DE INICIO - ADENDA 03.2025

A los 09 días del mes de agosto del año dos mil veinticinco, siendo las ocho horas, se reúnen en el sitio de Obras de la **REPARACIONES DE TRES BLOQUES DE CINCO AULAS CADA UNO Y UNA DIRECCIÓN EN EL COL. NAC. CMTE VICTORIANO BERNAL**, el Fiscal de Obras, El Ing. Cesar Daniel Lovera, y por otra parte el Representante de la Empresa Adjudicada: **CONSTRUCCIONES GAEL**, el Señor **Cristian Rafael Sotelo Estigarribia**, para dar **INICIO** a la ADENDA N° 03 suscrito en fecha 07 de agosto del 2025 al contrato N° 03/2025. que contempla la **ampliación de monto por Gs. 29.575.461** para cubrir trabajos adicionales y ajustes necesarios surgidos durante la ejecución de la obra.

El plazo previsto para la culminación de los trabajos adicionales es de 18 (dieciocho) días corridos, entrará a regir a partir de la fecha.

No habiendo otro punto que considerar, siendo las ocho y quince horas, se da **INICIO OFICIAL** a todos los trabajos y firman en dos ejemplares de un mismo tenor y aun mismo efecto.



Cristian Rafael Sotelo Estigarribia  
CONSTRUCCIONES GAEL



Ing. Cesar Daniel Lovera  
Fiscal de Obras