

DICTAMEN UOC N° 123/2025

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL**

Asunción, 18 de noviembre de 2025

**REF.:** SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO N° 36/2024, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 02/2024 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP – PLURIANUAL" ID N° 440.555.

Con relación a la solicitud de ampliación del monto y del plazo de vigencia del Contrato N° 36/2024 suscrito con la firma CO IN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES, en el marco de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 02/2024 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP – PLURIANUAL" ID N° 440.555, la Unidad Operativa de Contrataciones del Servicio Nacional de Promoción Profesional formula el presente dictamen de conformidad a la reglamentación dispuesta por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

**ANTECEDENTES:**

- Memorándum M.D.I.M N° 359/2025
- Dictamen Técnico Ampliatorio N° 01
- Nota de la empresa CO IN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES.
- Contrato N° 36/2024

**NORMATIVA APLICABLE:**

**Que,** la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", capítulo sexto. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS, establece en su Artículo 67 - De la modificación de los contratos: *"Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad*

*Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley.*

*Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley..."*

Que, el Decreto 9823/23 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 «DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS», en su Art. 85 - Convenios modificatorios establece: *Los convenios modificatorios se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias. La DNCP podrá*

*establecer reglas y criterios para la suscripción de convenios modificatorios, con sujeción a lo previsto en la ley.*

Que, el Art. 181 - MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ABIERTOS de la Resolución DNCP N° 4401/23 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", establece: *Las modificaciones a ser introducidas a los contratos abiertos suscriptos, se regirán por las disposiciones contenidas en el artículo 67 de la Ley N° 7021/22.*

Que, el Art. 178 - MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS de la Resolución DNCP N° 4401/23 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", establece: *"Se podrán realizar las modificaciones a los contratos en las condiciones establecidas en la normativa legal vigente, desde el inicio de vigencia contractual hasta la entrega total de los bienes y/o prestación de servicios o recepción provisoria de la obra".*

### **ANÁLISIS**

Que, se ha suscripto el Contrato N° 36/2024 entre la firma CO IN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES y el Servicio Nacional de Promoción Profesional en fecha 15 de octubre de 2024, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 02/2024 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP – PLURIANUAL" ID N° 440.555, en el cual establece en su cláusula Sexta: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS: el Monto Máximo es de Gs. 442.000.000 (Guaraníes cuatrocientos cuarenta y dos millones) IVA incluido y monto mínimo es de Gs. 221.000.000 (Guaraníes doscientos veintiún millones), IVA incluido.

Que, la firma CO IN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES en fecha 30 de octubre de 2025, presenta por Nota a la Gerencia Económica del SNPP la solicitud de la modificación de la Clausula Sexta del Contrato N° 36/2024, a fin de ampliar la vigencia y el monto del mismo en un 20%, donde hallan la necesidad de la ampliación a fin de cumplir con los trabajos complementarios relevantes y considerados necesarios para una correcta terminación de las obras, y adjunta la planilla de cómputo métrico de los trabajos a ser ejecutados como adicionales por un monto equivalente a Gs. 87.921.150 (Guaraníes ochenta y siete millones novecientos veintiún mil ciento cincuenta) IVA incluido, que estaría dentro de los parámetros establecidos a la ampliación del contrato en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS".

Que, en fecha 14 de noviembre de 2025, la Encargada de Despacho de la Dirección de Infraestructura, en su carácter de Administradora de Contrato solicita a la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones por Memorándum D.IM. N° 359/2025, la ampliación de la vigencia y del monto del Contrato N° 36/2024 suscrito con la firma CO IN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 02/2024 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP – PLURIANUAL" ID N° 440.555 y adjunta el Dictamen Técnico N° 01 de fecha 14 de noviembre de 2025, que concluye: *"En atención a lo expuesto, solicitamos la ampliación del Contrato N°36/2024, de la empresa CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES - COIN a los efectos de poder dar continuidad a los trabajos, de tal manera a poder expedir la orden de servicio correspondiente y así concluir las obras para la habilitación de los espacios intervenidos y a su vez solicita la ampliación del plazo de vigencia del contrato expresando lo siguiente: "Atendiendo la complejidad en cuanto a seguimiento de procesos de los trabajos a ser realizados, solicitamos, la extensión de la vigencia del contrato, a los efectos de salvaguardar las vigencias de las pólizas de fiel cumplimiento y el eventual pago a la contratante, de la caución por fondo de reparo, por el plazo de un año más, a partir del cumplimiento del plazo del contrato de referencia".*

Abg. Mónica Osorio  
Directora Interina

Unidad Operativa de Contrataciones

Web: [www.snpp.edu.py](http://www.snpp.edu.py) – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

Que, asimismo, en la Cláusula Séptima "Vigencia del Contrato" establece: "El plazo de la vigencia de este Contrato es desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2025", con lo cual se concluye que el mismo se encuentra vigente, y la solicitud fue realizada dentro del plazo de la suscripción del Contrato de referencia, conforme a las disposiciones del Art. 67. De la modificación de los contratos, de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

Que, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para cubrir la ampliación planteada conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 479/2025 de fecha 17 de noviembre de 2025, emitido por la Gerencia Económica del SNPP.

Que, la solicitud de ampliación de monto del Contrato N° 36/2024 se refleja en el siguiente detalle:

Ítem de contrato	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
63	72131601-001	Servicio de desmontaje de instalaciones eléctricas, electroductos, cableados, tomas llaves y artefactos lumínicos, señales débiles y contra incendio. Por piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	2,500,000	2,500,000
64	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	900,000	900,000
73	72102507-001	Servicio de desmontaje de techo metálico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	7.00	19,500	136,500
74	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	7.00	15,000	105,000
93	72131601-005	Mampostería/Servicio de demolición de mampostería de 0,20m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5.00	18,500	92,500
94	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5.00	16,300	81,500
111	72102304-9998	Servicio de demolición de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.50	12,700	31,750
112	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.50	12,000	30,000
159	72102905-001	Relleno y compactación de terreno/Provisión, Relleno y compactación manual de suelo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	10.00	90,000	900,000
160	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	10.00	63,000	630,000
217	72102508-001	Colocación de pisos-contrapisos/Colocación de Revestimiento de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.50	90,000	225,000
218	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.50	36,000	90,000



399	72101507-001	Provisión y colocación de rejillas para ventilación y puerta trampas de cielorraso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.00	135,000	1,080,000
400	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.00	64,000	512,000
509	72131601-011	Provisión y cambio de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1 (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	8.00	38,000	304,000
510	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	8.00	21,000	168,000
621	72102201-002	Proveer e instalar conductor de protección PAT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	115.00	26,500	3,047,500
622	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	115.00	12,400	1,426,000
623	72131601-001	Proveer e instalar tablero eléctrico metálico, de embutir o para exterior para 24TM como mínimo, con su respectivo circuito, componentes de protección etc.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	850,000	1,700,000
624	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	350,000	700,000
693	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación panel de embutir led 12 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.00	72,000	504,000
694	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.00	41,000	287,000
695	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación panel de embutir led 18 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	110,000	440,000
696	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	55,600	222,400
701	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación panel de embutir led 50 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10.00	350,000	3,500,000
702	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10.00	100,000	1,000,000
731	72131601-001	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50.00	370,000	18,500,000
732	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50.00	180,000	9,000,000
761	72131601-001	Cambio de cableado de 4mm con provisión de material	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	150.00	8,500	1,275,000
762	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	150.00	7,100	1,065,000

763	72131601-001	Cambio de cableado de 2mm con provisión de material	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	150.00	5,700	855,000
764	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	150.00	6,800	1,020,000
777	72102201-002	Proveer e instalar cable tipo TPR 2*2mM2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	30.00	7,700	231,000
778	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	30.00	3,900	117,000
831	72102201-002	Proveer e instalar boca de toma corriente universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10.00	75,000	750,000
832	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10.00	42,000	420,000
1057	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios/Construcción de Losa de HA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.60	2,000,000	3,200,000
1058	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1.60	950,000	1,520,000
1061	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros por áreas en contenedores)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	385,000	385,000
1062	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	148,000	148,000
1063	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	325,000	325,000
1064	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	102,000	102,000
1087	72101607-007	Demolición de Revoque (incluye retiro de escombros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	150.00	50,000	7,500,000
1088	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	150.00	24,000	3,600,000
1171	72131601-008	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	150.00	42,000	6,300,000
1172	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	150.00	22,000	3,300,000
1517	72102402-001	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	150.00	33,500	5,025,000
1518	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	150.00	17,800	2,670,000
<b>Total</b>						<b>87,921,150</b>



Abg. Mónica Osorio  
Directora Interina  
Unidad Operativa de Contrataciones

MONTO TOTAL DEL CONTRATO ORIGINAL (Guaraníes)	MONTO AMPLIACIÓN (Guaraníes)	VIGENCIA DEL CONTRATO
442.000.000	87.921.150	31/12/2026

### CONCLUSIÓN

De acuerdo al análisis realizado, tomando como base los criterios mencionados más arriba, la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación, no halla objeción a fin de que puedan realizarse los procedimientos correspondientes, para la ampliación del monto del Contrato N° 36/2024 suscrito con la firma CO IN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES, en el marco LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 02/2024 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP – PLURIANUAL" ID N° 440.555, correspondiente a Gs. 87.921.150 (Guaraníes mil ochenta y siete millones novecientos veintiún mil ciento cincuenta) IVA incluido, y del plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, considerando que se encuentra dentro de los márgenes establecidos y el pedido se encuentra justificado. Salvo mejor parecer.

Es mi dictamen.



*Mónica Osorio*  
**ABG. MONICA OSORIO**  
**DIRECTORA INTERINA**  
**Unidad Operativa de Contrataciones**