



RESOLUCION DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO  
N° 7 Acta 81 Fecha 19-noviembre-2025

**MODIFICACIÓN AL CONTRATO ABIERTO BNF-P N° 03/2025, SUSCRITO CON LA FIRMA LA MAYORÍA DE CARLOS HERNÁN OVIEDO VERA, PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CASA MATRIZ, OFICINAS PERIFÉRICAS Y SUCURSALES DENTRO DE LOS 50 KM – ID N° 444.510**

**VISTOS:** La Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”; la Resolución DNCP N° 230/2025 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; el Contrato Abierto BNF-P N° 03/2025 de fecha 17 de febrero de 2025, suscrito con la firma **LA MAYORÍA DE CARLOS HERNÁN OVIEDO VERA**; la nota de fecha 27 de agosto de 2025 de la firma **LA MAYORÍA CARLOS HERNAN OVIEDO VERA**; la nota G.D.I.F. N° 248 de fecha 21 de octubre de 2025 de la Gerencia Departamental de Infraestructura Física – División Logística y de Gestión; el correo electrónico institucional de fecha 11 de noviembre de 2025 de la División Contratos de la Gerencia Departamental de Asesoría Jurídica dependiente de la Gerencia de Área Asuntos Legales por el cual remite el informe D.C. N° 394 de fecha 11 de noviembre de 2025; el informe G.D.O.C. N° 1113 de fecha 18 de noviembre de 2025, de la División Programación, Ejecución y Control dependiente de la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones; y,

**CONSIDERANDO:** Lo dispuesto en el Artículo 67° - *De la Modificación de los Contratos*, de la Ley N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, y los Artículos 177°, 178° de la Resolución DNCP N° 230/2025 “Por la cual se reglamentan los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”; que por nota de fecha 27 de agosto de 2025, la firma **LA MAYORÍA CARLOS HERNAN OVIEDO VERA**, da su conformidad para la ampliación de la vigencia por un plazo de 12 (doce) meses; que por nota G.D.I.F. N° 248 de fecha 21 de octubre de 2025, la Gerencia Departamental de Infraestructura Física – División Logística y de Gestión solicitan ampliar la vigencia del contrato por el periodo de 12 (doce) meses desde el 17 de febrero del 2026 al 17 de febrero del 2027; que por correo institucional de fecha 11 de noviembre de 2025, la División Contratos de la Gerencia Departamental de Asesoría Jurídica dependiente de la Gerencia de Área Asuntos Legales, remite el informe D.C. N° 394 de fecha 11 de noviembre de 2025, e inserta el visto bueno al proyecto de modificación sometido a estudio en cuanto a sus aspectos formales; que por informe G.D.O.C. N° 1113 de fecha 18 de noviembre de 2025, la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones eleva a consideración la propuesta de modificación al Contrato Abierto BNF-P N° 03/2025 de fecha 17 de febrero de 2025, para el “**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CASA MATRIZ, OFICINAS PERIFERICAS Y SUCURSALES DENTRO DE LOS 50 KM**”, con relación a la Cláusula 7. VIGENCIA DEL CONTRATO, en el sentido de ampliar su vigencia por 12 (doce) meses, **hasta el 17 de febrero de 2027**; por tanto,

**EL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO  
RESUELVE:**

- Art. 1°)** Modificar el Contrato Abierto BNF-P N° 03/2025 de fecha 17 de febrero de 2025, suscrito entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO** y la firma **LA MAYORÍA CARLOS HERNAN OVIEDO VERA**, para el “**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CASA MATRIZ, OFICINAS PERIFERICAS Y SUCURSALES DENTRO DE LOS 50 KM**”, con relación a la Cláusula 7. VIGENCIA DEL CONTRATO, en el sentido de ampliar su vigencia por 12 (doce) meses, **hasta el 17 de febrero de 2027**.-----
- Art. 2°)** Facultar al Presidente y al Gerente General del Banco Nacional de Fomento o sus respectivos Encargados de Despacho, a suscribir la modificación al Contrato Abierto BNF-P N° 03/2025 de fecha 17 de febrero de 2025, conforme a lo establecido en el Artículo 1°) de la presente Resolución, en los términos del Anexo que consta de 1 (una) página, foliada y rubricada por el Directorio del Banco Nacional de Fomento, ante la Encargada de Despacho de la Gerencia de Área Secretaría del Directorio, que pasa a formar parte de la presente Resolución.-----

Es copia:

Rocío Leiva Fernández  
Encargada de Despacho

Gerencia de Área Secretaría del Directorio





**MODIFICACIÓN AL CONTRATO ABIERTO BNF-P N° 03/2025, SUSCRITO CON LA FIRMA LA MAYORIA DE CARLOS HERNÁN OVIEDO VERA, PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CASA MATRIZ, OFICINAS PERIFÉRICAS Y SUCURSALES DENTRO DE LOS 50 KM – ID N° 444.510** (Cont. 2)

Art. 3º) Encomendar a la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones, a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas lo dispuesto por la presente Resolución.-----


Art. 4º) Distribuir copia a quienes corresponda y archivar. -----

Fdo.: MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA - **PRESIDENTE**

Claudio Antonio Bacchetta Chiriani - Hugo Mariano Díaz Vera

Lourdes Magdalena Quintana González - Santiago Jesús De Filippis Céspedes – **MIEMBROS TITULARES**


Rocío Leiva Fernández - Encargada de Despacho Gerencia de Área Secretaría del Directorio  
cra



Es copia:

*Rocío Leiva Fernández*  
Rocío Leiva Fernández  
Encargada de Despacho  
Gerencia de Área Secretaría del Directorio

Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones



**MODIFICACIÓN AL CONTRATO ABIERTO BNF-P N° 03/2025, SUSCRITO CON LA FIRMA LA MAYORIA DE CARLOS HERNÁN OVIEDO VERA, PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CASA MATRIZ, OFICINAS PERIFÉRICAS Y SUCURSALES DENTRO DE LOS 50 KM – ID N° 444.510**

**ANEXO**

ADENDA BNF-P N° \_\_\_\_/2025

**MODIFICACIÓN AL CONTRATO ABIERTO BNF-P N° 03/2025, SUSCRITO CON LA FIRMA LA MAYORIA DE CARLOS HERNÁN OVIEDO VERA, PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CASA MATRIZ, OFICINAS PERIFÉRICAS Y SUCURSALES DENTRO DE LOS 50 KM – ID N° 444.510**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_, entre el BANCO NACIONAL DE FOMENTO, con domicilio en las calles Independencia Nacional entre Cerro Corá y 25 de Mayo, de esta Capital, representado en este acto por su **Presidente**, el Economista **MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA**, con Cédula de Identidad Civil N° 922.288, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 12 del 15 de agosto de 2023, y por el **Gerente General**, el Licenciado **CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA**, con Cédula de Identidad Civil N° 978.240, designado por Resolución N° 1 inserta en el Acta 88 del 5 de diciembre de 2023 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **LA MAYORIA DE CARLOS HERNÁN OVIEDO VERA**, con Registro Único del Contribuyente N° 3650486-6, domiciliada en calle Sol Naciente N° 310 c/ Coronel Martínez, de la ciudad de Asunción, representada por el señor **CARLOS HERNÁN OVIEDO VERA**, con Cédula de Identidad Civil N° 3.650.486, en calidad de **Propietario**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, en ejecución de la Resolución N° \_\_\_\_ inserta en el Acta \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ de 2025 del Directorio del BNF, y en virtud del Artículo 67° de la Ley 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y Artículos 177 y 178 de la Resolución DNCP N° 230/2025, convienen en modificar el Contrato Abierto BNF-P N° 03/2025 suscrito en fecha 17 de febrero de 2025, para el “**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CASA MATRIZ, OFICINAS PERIFÉRICAS Y SUCURSALES DENTRO DE LOS 50 KM**”, con relación a la Cláusula 7. VIGENCIA DEL CONTRATO, en el sentido de ampliar su vigencia por 12 (doce) meses, **hasta el 17 de febrero de 2027.-**

Las demás cláusulas del Contrato BNF-P N° 03/2025 de fecha 17 de febrero de 2025, permanecen invariables surtiendo todos sus efectos.-----

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, firman las partes el presente documento, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha de su otorgamiento.-----

\_\_\_\_\_  
**CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA**  
GERENTE GENERAL  
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

\_\_\_\_\_  
**MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA**  
PRESIDENTE  
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

\_\_\_\_\_  
**CARLOS HERNÁN OVIEDO VERA**  
PROPIETARIO  
LA MAYORIA



Es copia:   
**Rocío Leiva Fernández**  
Encargada de Despacho  
Gerencia de Área Secretaría del Directorio