



E.M Construcciones

Dirección, Ejecución y Fiscalización

Obras de ingeniería civil y vial

Ing. Erico D. Meaurio A.

RUC: 3637541-1

Email: e.m.construcciones@outlook.com

Email: erico17_meaurio@hotmail.com

San Lorenzo 12 de setiembre de 2025


Señores:
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obra
Presente

REF.: Descripción del llamado: Licitación 458509 - LPN 02/2025
- PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS TRAMO 4 - CON
READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL - ETAPA 2
- AD REFERENDUM 2025. -----

Me dirijo a Usted, en relación al llamado de referencia, a los efectos de solicitar prórroga de 09 (nueve) días por el periodo del mes de agosto; esto lo realizamos en virtud a los días de lluvias y sus consecuencias según lo establecido en los ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.

Adjuntamos a la presente el cuadro de registros de Lluvias, como así también los Registro de precipitación Diaria de la DINAC del mes de agosto junto con el libro de obras. Esperando retorno positivo a nuestro pedido.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.


E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1
Ing. Erico D. Meaurio A.
Propietario



E.M Construcciones

CONTRATO DE OBRA N°08/2025 derivado del llamado a Licitación 458509 - LPN 02/2025 - PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS TRAMO 4 - CON READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL - ETAPA 2 - AD REFERENDUM 2025

AÑO	MES	DIAS																														TOTAL	REFERENCIAS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS	LL	C	T
		V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D				
2025	AGOSTO			LL	LL	C	C														LL	C	C	C							LL	31	4	5	0	
TOTALES																																4	5	0		

LL	LLUVIAS	4
C	CONSECUENCIAS	5
J	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBLE	0
	TOTAL DIAS	9

Erico David Meaurio Alonso
E.M. CONSTRUCCIONES
 y Obra de Ing. Civil
 de Erico David Meaurio Alonso
 RUC: 3.637.541 - 1



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "EM CONSTRUCCIONES"

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
Facultad de Ciencias Agrarias Campus "UNA" San Lorenzo						25°20'10,27"	57°31'3,38"	128 m s.n.m.m				
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Día												
1								0,0				
2								0,0				
3								17,9				
4								1,7				
5								0,1				
6								0,0				
7								0,0				
8								0,0				
9								0,0				
10								0,0				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								0,0				
15								0,0				
16								0,0				
17								0,0				
18								0,0				
19								44,2				
20								0,0				
21								0,0				
22								0,2				
23								0,0				
24								0,0				
25								0,0				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								4,6				
Total								68,7				
Máx. 24h								44,2				
Día Máx.								19				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Noelia Amarilla
Dpto. de Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1