

Nota DGNC N° 10386 /2025.

Asunción, 6 de diciembre de 2025

Datos del Procedimiento Licitatorio

| | |
|------------------------------|---|
| ID | 469288 |
| Expediente | 327089- 327164 |
| Etapas del Procedimiento | Convenios Modificatorios |
| Tipo de Procedimiento | Licitación de Menor Cuantía - Nacional |
| Modalidad | Convencional |
| Nombre de la Licitación | OBRA: "READECUACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL – OBRAS COMPLEMENTARIAS" |
| Entidad | Uoc San Lorenzo |
| Resultado de la Verificación | Observado |

Aspectos Observados

Se visualiza que el plazo de ejecución es de 3 meses según PBC, contados a partir del orden de inicio de fecha 15/10/2025, más una Ampliación de 18 días corridos, dicha suma abarcaría para el siguiente ejercicio fiscal, atendiendo que el proceso no está estipulado como Plurianual, se consulta si el presente convenio estaría concluyendo en el presente ejercicio fiscal.

Recordatorio

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

Verificador: ddperez