



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DICTAMEN UOC/ANDE/N° 168/2025

Asunción, 19 de noviembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1907/2025

"ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES ESPECIALES PARA BAJA TENSIÓN"

Contrato N° 9904/2025

ID N° 465201 - ÍTEMS 1, 4, 5 y 6

MODIFICACION CONTRACTUAL N° 1

CONVENIO MODIFICATORIO

La Dirección de Contrataciones Públicas en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), conforme al Art. 29 Funciones del Decreto N° 2264/2024, que reglamenta la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", y basándose en el Interno DD/SMD/5418/2025 de fecha 30 de octubre de 2025 y la Solicitud N° 1100000206, de fecha 4 de noviembre de 2025, generado por el Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución, dependiente de la División de Administración de Contratos y Supervisión de Obras de Distribución, por las cuales se solicita la emisión de la Modificación Contractual N° 1 - Convenio Modificatorio, referente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1907/2025 – Contrato N° 9904/2025 – Ítems 1, 4, 5 y 6, suscrito en fecha 17 de septiembre de 2025 con la firma PIRO"Y S.A., y que cuenta con la aprobación de la Dirección de Distribución, emite el siguiente parecer:

Que, el objeto del presente pedido, consiste en ampliar la cantidad de los bienes conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Original	Cantidad Adicional	% de Ampliación	Precio Unitario \$ (IVA incluido)	Precio Total \$ (IVA incluido)
1	Cable para Baja Tensión con Aislación Polimérica (XLPE/ EPR/ HEPR de Baja Emisión de Humo, No Halogenados, Tetrapolar 3x16 MM2 +1x16 MM2.	Metro	10.000	2.000	20	87.900	175.800.000
4	Cable para Baja Tensión con Aislación Polimérica (XLPE/ EPR/ HEPR de Baja Emisión de Humo, No Halogenados, Bipolar 2x2,5 MM2.	Metro	7.500	1.500	20	8.600	12.900.000
5	Cable para Baja Tensión con Aislación Polimérica (XLPE/ EPR/ HEPR de Baja Emisión de Humo, No Halogenados, Unipolar 6 MM2.	Metro	10.000	2.000	20	8.000	16.000.000

DICTAMEN UOC/ANDE/N° 168/2025

Asunción, 19 de noviembre de 2025

6	Cable para Baja Tensión con Aislación Polimérica (XLPE/ EPR/ HEPR de Baja Emisión de Humo, No Halogenados, Unipolar 10 MM2.	Metro	10.000	2.000	20	13.400	26.800.000
Monto total de la ampliación \$ (IVA Incluido)							231.500.000

La Unidad Administradora del Contrato manifiesta en su Dictamen Técnico que el pedido de conductor son necesarios para la ejecución de nuevas obras de infraestructura eléctrica, en respuesta al crecimiento sostenido de la demanda energética, como para la realización de trabajos de mantenimiento correctivo, permitiendo la reposición inmediata ante fallas, siniestros o contingencias operativas que puedan afectar la continuidad y calidad del servicio, los cuales serán utilizados para el fortalecimiento del sistema eléctrico de distribución, teniendo en cuenta el stock disponible, lo cual compromete la continuidad de obras en curso y afecta la provisión de materiales a contratistas, en el marco de contratos que incluyen provisión de materiales por parte de la ANDE.


La solicitud planteada trae consigo un aumento total de **\$ 231.500.000** (guaraníes doscientos treinta y un millones quinientos mil), IVA Incluido.

El plazo de entrega adicional será de doce (12) días calendario, cuyo inicio de cómputo será conforme a lo establecido en el plan de entregas del contrato original, a partir de la emisión de las órdenes de entrega en el sistema SAP.

Se adjunta nota de conformidad del proveedor de fecha 21 de octubre de 2025.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Art. 67° - De la modificación de los contratos de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", los montos y las cantidades ampliadas no superan el veinte por ciento (20%) de lo pactado originalmente y el contrato se encuentra vigente, por lo que ésta UOC considera que el pedido se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente.

En consecuencia, están allanados los requisitos exigidos para emitir la Modificación Contractual - Convenio Modificadorio, y corresponde someter a consideración de la máxima autoridad de la Institución para la aprobación correspondiente.


C.P. Liliana R. Ortiz B.
Dirección de Contrataciones Públicas


PVG/tm
DCP/DVN

DICTAMEN UOC/ANDE/N° 168/2025

Asunción, 19 de noviembre de 2025

ANEXO PLANILLA DE VERIFICACIÓN – DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS (MC) Art. 67 Ley N° 7021/2022	
Licitación:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1907/2025.
Descripción:	ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES ESPECIALES PARA BAJA TENSIÓN
Contrato N°:	9904/2025 - Ítems 1, 4, 5 y 6
Proveedor:	PIRO"Y S.A.
Fecha de suscripción de Contrato N°	17/09/2025.
Unidad Administradora del Contrato (UAC):	Departamento de Control de Suministro de Materiales de Distribución
Modificación Contractual N°:	1
Objeto del CM:	Ampliar la cantidad de los ítems 1, 4, 5 y 6 del contrato
Monto original:	Ítem 1: ₡ 879.000.000, IVA Incluido. Ítem 4: ₡ 64.500.000, IVA Incluido. Ítem 5: ₡ 80.000.000, IVA Incluido Ítem 6: ₡ 134.000.000, IVA Incluido
Monto total de la Ampliación:	Ítem 1: ₡ 175.800.000, IVA Incluido. Ítem 4: ₡ 12.900.000, IVA Incluido Ítem 5: ₡ 16.000.000, IVA Incluido. Ítem 6: ₡ 26.800.000, IVA Incluido
Porcentaje del CM:	20% para cada Ítems
Plazo de Entrega del CM:	Doce (12) días calendario, cuyo inicio de cómputo será conforme a lo establecido en el plan de entregas del contrato original.
Convenios Modificatorios anteriores (N°/Cantidad/Monto):	No Aplica
Conformidad del Proveedor:	Se cuenta con la conformidad del proveedor, refrendada en la nota de fecha 21 de octubre de 2025.

Elaborado por: Teóduo Machuca

Verificado por:.....

Econ. Pedro Vergara Godoy
Dpto. de Verificación Técnica y Normativa