



ITAPÚA

**JAVIER PEREIRA**

GOBERNADOR DE ITAPÚA

DICTAMEN TÉCNICO LEGAL N° 19/2025**REF.: MODIFICACION DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO - CONTRATO N°77/2024 AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA-TOMAS ROMERO PEREIRA- PLURIANUAL ID 455.889****LUGAR Y FECHA:** ITAPÚA, 30 DE OCTUBRE DEL 2025.**UOC CONVOCANTE:** GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA**UNIDAD O ÁREA REQUIRENTE:** SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS**FUNCIONARIO RESPONSABLE:** ING. CUSTI ECKERT**LICITACIÓN TIPO/N°:** MENOR CUANTÍA NACIONAL N°21/24**I. D. N°:** 455.889**OBRA:** AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA-TOMAS ROMERO PEREIRA-- PRURIANUAL**CONTRATO N°:**77/2024**PLAZO CONTRACTUAL:** 150 (CIENTO CINCUENTA) DÍAS CALENDARIOS**FECHA DE INICIO:** 02/12/2024**PRORROGAS:**30 DÍAS.**SUSPENSION:** N/A**AMPLIACION:** N/A**FECHA DE TERMINACION CON PRORROGAS:** 31/05/25**MONTO DEL CONTRATO:** 314.764.324 GS.**ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA:** 30/05/25 ✓**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:** LA RECEPCIÓN DEFINITIVA TENDRÁ LUGAR EN EL PLAZO DE: 180 DÍAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE LA FECHA DEL ACTA DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA**CONTRATISTA:** HECTOR OMAR MERELES**FISCAL DE OBRA:** ARQ. ANDRES DIAZ

El que suscribe en calidad de Administrador de Contrato designado por la Máxima Autoridad Institucional a través del Acto Administrativo N°1437 de fecha 15/10/25 emite el presente dictamen técnico legal respecto a la necesidad de modificación del contrato suscrito en el marco de la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" entre el Gobierno Departamental de Itapúa y la firma Héctor Omar Méreles González con RUC N.º2383839-6 identificado como CONTRATO N°77/2024 de fecha 02 de diciembre del 2024 del proceso con ID 455.889 denominado L.P.M.C.N N°21/2025.-

1. Hechos Relevantes:

El mencionado contrato establece, en la cláusula ocho, que el Administrador del Contrato será una persona determinada en dicho acuerdo. No obstante, la máxima autoridad institucional, mediante la Resolución N°

Itapúa
ugar de
OPOR
TUNIDA
DES
www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPÚA

1437/2025 de fecha 15 de octubre del 2025, me ha designado como administrador del mencionado contrato.

2. Necesidad de Modificación del Contrato:

La modificación propuesta tiene como finalidad actualizar la cláusula correspondiente al Administrador del Contrato, en virtud de la reciente designación realizada por la máxima autoridad institucional, con el objeto de garantizar que la persona a cargo del contrato sea la que efectivamente ha sido nombrada para tal fin, conforme a lo establecido en la resolución interna.

Es fundamental que la cláusula del contrato refleje correctamente esta decisión, ya que, de no ser así, podrían surgir inconvenientes en cuanto al ejercicio de las funciones de administración del contrato, afectando la legalidad y la eficacia de las gestiones que se deben llevar a cabo, además de generar posibles dudas sobre la titularidad de la representación ante las autoridades y organismos pertinentes.

3. Justificación para la Modificación:

La modificación resulta necesaria y justificada por las siguientes razones:

- El mencionado contrato se encuentra vigente a la fecha, esta modificación contractual no altera la relación calidad-precio o las consideraciones de valor por dinero que fueron decisivas para la selección del oferente.
- Cumplimiento de Normativas Internas: La modificación es coherente con la Resolución interna de la máxima autoridad institucional, que ha decidido designar un nuevo Administrador del Contrato, lo que hace imperativo ajustar el contrato a esta disposición.
- Transparencia y Legitimidad: Mantener actualizado el contrato con la información pertinente asegura que el sistema de contrataciones públicas sea transparente y legítimo, evitando posibles cuestionamientos sobre la gestión del contrato y la validación de las actuaciones realizadas por el nuevo administrador.
- Concordancia con el Sistema Integrado de Contrataciones Públicas: El Sistema Integrado de Contrataciones Públicas (SICP) es una herramienta clave para la gestión de contratos públicos. Mantener actualizada la información del Administrador del Contrato dentro del SICP es esencial para que todas las interacciones y movimientos relacionados con el contrato sean correctamente registrados, monitoreados y validados ante los organismos de control y fiscalización. La no actualización del SICP podría generar inconsistencias y dificultades en el seguimiento del contrato, lo que afectaría tanto el cumplimiento de las obligaciones contractuales como la transparencia del proceso.

4. Posibles Consecuencias de No Modificar el Contrato:

Si no se procede a la modificación de la cláusula del contrato que establece al Administrador, podrían surgir los siguientes problemas:

- Confusión Administrativa: La presencia de información desactualizada podría llevar a conflictos de competencia o a la falta de claridad respecto a quién tiene la autoridad para tomar decisiones vinculadas al contrato, lo que podría paralizar o entorpecer la ejecución de las actividades estipuladas.

Itapúa
ugar de
OPOR
TUNIDA
DES
www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgo. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay





generar repercusiones legales o sanciones.

- Inconsistencias en el Sistema de Contrataciones Públicas: No actualizar el sistema puede generar que el contrato no se registre correctamente en el Sistema Integrado de Contrataciones Públicas, lo que podría obstaculizar la correcta fiscalización y seguimiento del contrato por parte de las autoridades competentes.

5. Marco Legal Aplicable:

* Ley 7021 /2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

Artículo 59.- Administrador del contrato. Las Contratantes deberán designar para cada contrato funcionarios responsables de verificar la correcta ejecución de los mismos, quienes deberán denunciar ante aquellas, las irregularidades o incumplimientos que detecten so pena de ser considerados responsables solidarios de los mismos.

El administrador de contrato será responsable de proporcionar los datos e informaciones referentes a la ejecución del contrato, a través del Sistema de Seguimiento de Contratos.

Artículo 67.- De la modificación de los contratos. " Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad..."

Artículo 78.- Sistema de Seguimiento de Contratos. Las contratantes, independientemente a sus sistemas de control interno, deberán utilizar el Sistema de Seguimiento de Contratos en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, a los efectos de registrar los avances de la ejecución de los mismos. Los administradores de los contratos serán responsables de la carga y actualización de la información.

***Decreto Reglamentario 2264 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2022, "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS".**

Artículo 102.- Designación del administrador de contrato. Para cada contrato suscrito, la máxima autoridad de la contratante designará a través de un acto administrativo a la persona física que fungirá de administrador de contrato que será el responsable de su gestión, así como de la correcta y completa carga en el SICP, de los principales datos de la ejecución del contrato. En la figura del administrador de contrato recaerá la responsabilidad por la correcta ejecución del contrato, conforme con los términos suscritos en el mismo.

***LA RESOLUCIÓN DNCP N°4401/2023. POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"**

Artículo 177. Dictamen técnico y legal. - En todos los casos, con la comunicación de los procesos descritos en el presente Capítulo, la Convocante deberá acompañar un dictamen técnico y legal elaborado por el Administrador de Contrato, que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la modificación realizada, al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley.

En ningún caso, las modificaciones regladas en la presente Resolución podrán eximir al proveedor, contratista o consultor de las responsabilidades que, por el incumplimiento de sus obligaciones, por causas atribuibles al mismo, requieran la aplicación de sanciones o penalidades.

Itapúa
ugar de

**OPOR
TUNIDA
DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgo. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay





Artículo 178. Modificaciones a los contratos

Se podrán realizar las modificaciones a los contratos en las condiciones establecidas en la normativa legal vigente, desde el inicio de vigencia contractual hasta la entrega total de los bienes y/o prestación de servicios o recepción provisoria de la obra.

En caso de obras, cuando la convocante observare la necesidad de requerir el ajuste con posterioridad a la recepción provisoria, la convocante podrá realizar los ajustes hasta antes del estado final de cuenta. -

6. Conclusión:

En virtud de los hechos expuestos, de la necesidad de ajustarse a la resolución interna del Gobierno Departamental de Itapúa y de los beneficios de mantener actualizado el Sistema Integrado de Contrataciones Públicas, se recomienda proceder con la modificación de la Cláusula 8 (ocho) - Administración del Contrato correspondiente al CONTRATO N°77 /2024 IDENTIFICADO CON EL ID 455.889- SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Y LA FIRMA Héctor Omar Méreles González – EN EL MARCO DE LA L.P. M.C.N. N°21/2024.-

Este ajuste contribuirá a la transparencia, eficacia y legalidad de la gestión del contrato, y evitará los problemas administrativos y legales que podrían surgir en caso de no llevarse a cabo dicha modificación.

Firma del Administrador de Contrato:
Aclaración:


Custi Eckert.


