



PODER LEGISLATIVO  
Congreso de la Nación

## DICTAMEN TÉCNICO DRF/2025

Ref. : Ampliación de vigencia del contrato N° 36/2024 de “Servicio de cerrajería para el Congreso Nacional”

Fecha : 17 de diciembre de 2025

### Objeto

Solicitar la ampliación de vigencia del Contrato N° 36/2024, correspondiente al “Servicio de cerrajería para el Congreso Nacional”, suscrito entre el Congreso Nacional y la firma S. PAZOS de Daniel Pazos López, adjudicada mediante Licitación de Menor Cuantía Nacional con ID N° 444.361, a fin de permitir su ejecución para el ejercicio fiscal 2026.

La ampliación es requerida a fin de dar continuidad a las necesidades institucionales, teniendo en cuenta el próximo vencimiento del contrato, el cual no fue ejecutado en su totalidad, y no se ha alcanzado el monto máximo contratado; conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 4401/2023, en su Artículo 181, inciso d), según el siguiente detalle:

Nro. de Contrato	Descripción del Contrato	Proveedor	Monto total del Contrato	Monto ejecutado	Saldo del Contrato	%	Vigencia a ampliar:
36/2024	Servicio de cerrajería	S.PAZOS	Gs. 41.000.000	Gs. 40.153.500	Gs. 846.500	98%	30/06/2026

### Antecedentes

1. Pliego de Bases y Condiciones Estándar y anexos de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 45/2024.
2. Resolución N° 2.232 de fecha 20 de noviembre de 2024, “POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 45/2024 – SERVICIO DE CERRAJERÍA PARA EL CONGRESO NACIONAL” ID N° 444.361.
3. Contrato N° 36/2024 de “Servicio de cerrajería para el Congreso Nacional”, de fecha 2 de diciembre de 2024, suscrito entre el Congreso Nacional y la firma S. PAZOS de Daniel Pazos López.
4. Adenda N° 1 al Contrato N° 36/2024, suscrita en fecha 30 de junio de 2025, mediante la cual se amplió la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
5. Nota Dirección de Recursos Físicos, de fecha 5 de diciembre de 2025, por medio de la cual se solicita la ampliación de vigencia del Contrato N° 36/2024.
6. Nota Dirección General de la Unidad Operativa de Contrataciones, de fecha 17 de diciembre de 2025, por medio de la cual se informa de la aceptación de la ampliación del contratista S. PAZOS.





PODER LEGISLATIVO  
Congreso de la Nación

### Marco Legal

#### Ley 7021/22

Que, el **Artículo 67 de la Ley 7021/22, “De Suministro y Contrataciones Públicas”**, establece lo siguiente: De la modificación de los contratos: *“...Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.*

*Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados.*

*Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley.*

*Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley...*”

#### Resolución DNCP 4401/23

Que, la **Resolución DNCP N° 4401/2023 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”** en su artículo 46 de Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, establece: *“...La garantía deberá extenderse desde el plazo de inicio de vigencia contractual, de conformidad con las disposiciones vigente y deberá extenderse por treinta (30) días calendarios adicionales al fin del plazo de la vigencia contractual. Si se resolviese la ampliación del plazo de vigencia del contrato, el cual también podría resultar de una prórroga o ampliación del plazo de ejecución contractual, se deberá extender la vigencia de la garantía en la misma proporción...”*

Que, la **Resolución DNCP N° 4401/2023 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”** en su artículo 181 de Modificaciones Contractuales, establece:

*“... inciso c) La contratante deberá ampliar el plazo de vigencia cuando no se hubiera alcanzado la ejecución de las cantidades o montos mínimos adjudicados durante la vigencia original del contrato. La vigencia contractual podrá ampliarse hasta un ejercicio fiscal por vez. Aun cuando no se hubiera alcanzado la ejecución de las cantidades o montos mínimos adjudicados y al encontrarse próximo el fin del ejercicio fiscal ampliado, la vigencia podrá ser ampliada sucesivamente en las condiciones establecidas en el presente inciso. Se deberá contar con la autorización del proveedor o contratista. En caso de que el proveedor o contratista no acepte la ampliación, el mismo no tendrá derecho a reclamar la ejecución de las cantidades o montos mínimos previstos...”*

*“... inciso d) La contratante podrá resolver la ampliación del plazo de vigencia del contrato cuando no se haya alcanzado la ejecución de las cantidades o montos máximos contratados. Esta modificación podrá ser realizada aun cuando la convocante ya hubiera realizado una modificación en las condiciones señaladas en el inciso anterior. La vigencia contractual podrá ampliarse hasta un ejercicio fiscal por vez. Al encontrarse próximo el fin del*





PODER LEGISLATIVO  
Congreso de la Nación

*ejercicio fiscal ampliado y cuando no se hubiera alcanzado la ejecución de las cantidades o montos máximos adjudicados, la vigencia podrá ser ampliada sucesivamente en las condiciones establecidas en el presente inciso. A los efectos de la aplicación del presente inciso deberá contarse con la autorización del proveedor o contratista.*

*La ampliación del plazo de vigencia deberá ser resuelta por resolución de la autoridad competente de la convocante, emitida antes del vencimiento de la vigencia del contrato y deberá instrumentarse a través de una adenda.*

*La ampliación de la vigencia del contrato deberá mantener invariables los costos unitarios del contrato, salvo la aplicación de las fórmulas de reajuste...*”

### Hechos

La adjudicación de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 45/2024 fue realizada según Resolución N° 2.232 de fecha 20 de noviembre de 2024, en el marco de dicha contratación fue firmado el contrato N° 36/2024 de fecha 2 de diciembre de 2024, suscrito entre el CONGRESO NACIONAL y la firma S. PAZOS de Daniel Pazos López.

El Contrato N° 36/2024 corresponde a un contrato por un monto mínimo de **Gs. 20.500.000.- (guaraníes veinte millones quinientos mil)** y hasta un monto máximo de **Gs. 41.000.000.- (guaraníes cuarenta y un millones)**, incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieran.

En cuanto a la vigencia del contrato en referencia, se establece que el mismo entrará en vigencia desde su firma hasta el 30 de junio de 2025.

En fecha 30 de junio de 2025 fue suscrita la Adenda N° 1 al Contrato N° 36/2024 de “Servicio de cerrajería para el Congreso Nacional”, mediante el cual se amplió la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

La Dirección General de la Unidad Operativa de Contrataciones, ha solicitado la conformidad a la firma S. PAZOS de Daniel Pazos López, a fin de dar inicio al procedimiento de ampliación, obteniendo la aceptación de la ampliación de vigencia hasta el 30 de junio de 2026.

Por todo lo mencionado precedentemente, se hace necesaria la ampliación de vigencia del Contrato N° 36/2024 de “Servicio de cerrajería para el Congreso Nacional”, suscrito con la firma S. PAZOS de Daniel Pazos López, hasta el 30 de junio de 2026, conforme a lo establecido en la **Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”**, en su **Artículo 67**, y la **Resolución de la DNCP N° 4401/2023**, en su **artículo 181, inciso d**.

Asimismo, corresponderá el endoso de ampliación de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en los términos inicialmente exigidos, instrumentada mediante póliza de seguro, es decir, sobrepasando treinta (30) días calendarios del plazo de la ampliación del contrato, con vigencia hasta el 31 de julio de 2026.





PODER LEGISLATIVO  
*Congreso de la Nación*

---

Por lo tanto, en base a los hechos expuestos, a las consideraciones precedentemente señaladas y a la necesidad de ampliar la vigencia, se solicita la resolución de la Máxima Autoridad que apruebe la Adenda N° 2 al Contrato N° 36/2024, correspondiente al “Servicio de cerrajería para el Congreso Nacional”, salvo mejor parecer.

  
**ING. SEBASTIAN ROMERO**  
Director  
Dirección de Recursos Físicos

