

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0173

CLIMA: *húmedo*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Sábado 01/11/2005</i>		

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0174

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras
por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Domingo 02/11/2005</i>		<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0184

CLIMA: *Humido*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Miércoles 12/11/2005</i>		<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0185

CLIMA: *Hoviznas*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras por
consecuencia y Hoviznas leves.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Jueves 13/11/2008</i>		<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0186

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras
por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Viernes 14/11/2005</i>		<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0189

CLIMA: *Humido*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras
por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Junes 17/11/2025.</i>		<i>Ing. Francisco Benítez</i> Req. Prof. N° 2854

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL**


LIBRO DE OBRA

N° 0190

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por consecuencia de lluvias*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Martes 18/11/2025</i>		<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA


N° 0191

CLIMA: Nublado

AVANCE:

Sin actividad en la zona de Obras
por consecuencia de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Miércoles 19/11/2025		Ing. Francisco Benítez Reg. Pobl. N° 2851



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0202

CLIMA: *húmedo*

AVANCE:

*sin actividad en la zona de obras
por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Domingo 30/11/2025</i>		<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851