

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

## DICTAMEN TECNICO

<u>UOC Convocante</u>	Municipalidad de San Lorenzo
<u>Funcionario o Técnico Responsable</u>	Ing. Francisco Benítez
<u>Dependencia y Cargo que Desempeña</u>	Fiscalización externa – Fiscal de obras
<u>Lugar y Fecha</u>	San Lorenzo, 5 de febrero de 2026

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

### Antecedentes Datos Generales

Licitación 459418 - OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM. Lote 1 – Calle Panchito López. Barrio Santa Cruz

### Empresa CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo de enero del corriente. Se recomienda 11 (once) días.

Días de lluvia: 4

Consecuencias: 7


Total: 11 (once)

### Justificación Técnica

Los trabajos a realizar como ser excavación de zanjas, entibamiento, camada drenante y el asiento de las alcantarillas celulares dobles 2.0x2.0 requiere de tiempo seco y soleado para los trabajos, por ende, imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.

OBS.: Esta obra cuenta con días como el 02/13/31 de enero como adicionales de consecuencia por la complejidad de la obra y el sitio en el cual se realizan los trabajos pues las maquinarias a utilizar no pueden acceder en sitios con suelo falso o lodoso.

Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Público



Ing. Francisco Benítez  
Reg. Prof. N° 2851

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"





**DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.A."

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2026**

Localidad		Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación									
Facultad de Ciencias Agrarias Campus "UNA" San Lorenzo		25°20'10,27"	57°31'3,38"	128 m s.n.m.m									
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
Día													
1	8,2												
2	0,0												
3	0,0												
4	0,0												
5	0,0												
6	0,0												
7	0,0												
8	0,0												
9	19,7												
10	22,1												
11	0,0												
12	0,0												
13	0,0												
14	0,0												
15	0,0												
16	0,0												
17	0,0												
18	1,8												
19	0,0												
20	0,0												
21	0,0												
22	0,0												
23	0,0												
24	0,0												
25	0,0												
26	0,0												
27	1,2												
28	39,2												
29	0,0												
30	0,0												
31													
Total	92,2												
Máx. 24h	39,2												
Día Máx.	28												

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

