

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0234

CLIMA: *húmedo*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por caída de lluvia y Feriado Nacional.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Jueves 01/01/2026</i>	 <p>CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.</p>	<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0235

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Viernes 02/01/2020</i>		<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA


N° 0242

CLIMA: *fluvioso*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por caída de lluvia.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Viernes 09/01/2026</i>		<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0243

CLIMA: *Humoso*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por caída de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Sábado 10/01/2026</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0244

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Domingo 11/01/2016</i>		<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL




LIBRO DE OBRA

N° 0245

CLIMA: Nublado

AVANCE:

Sin actividad en la zona de obras
por consecuencia de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Jun 12/01/2026	 	 Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0246

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por consecuencia de lluvias.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Martes 13/01/2026</i>	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851

N13

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

Nº 0261

CLIMA: *Humoso*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de obras
por caída de lluvia.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Miércoles 28/01/2006</i>	 <p>CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.</p>	<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL


LIBRO DE OBRA

N° 0262

CLIMA: *Nublado*

AVANCE:

*Sin actividad en la zona de Obras
por consecuencia de lluvia.*

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
<i>Jueves 29/01/2026</i>	 <p>CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.</p>	<i>Ing. Francisco Benítez</i> Reg. Prof. N° 2851

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA


N° 0263

CLIMA: Nublado

AVANCE:

Sin actividad en la zona de obras
por consecuencia de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Viernes 30/01/2026		Ing. Francisco Benítez Reg. Prof. N° 2851



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS:
SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
AD REFERENDUM - ID N° 459.418
LOTE 1

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

LIBRO DE OBRA

N° 0264

CLIMA: Nublado

AVANCE:

Sin actividad en la zona de obras
por consecuencia de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Sábado 31/01/2026		Ing. Francisco Benitez Reg. Prof. N° 2851