

Concepcion, 05 de diciembre de 2.025


**Señor**  
**Arq. Francisco Solano Lopez**  
**Fiscal de Obras**  
**Presente:**


**Ref.: “REFACCIÓN DE LABORATORIOS, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNC – PLURIANUAL AÑOS 2025 Y 2026” ID N° 463.552,**

El que suscribe, El Ing Luis A. Gonzalez, con cédula de identidad N° 707.166, se dirige a Usted y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de informar que en el periodo del mes de noviembre se tuvo 2 (dos) días de precipitaciones en la zona de obras, lo cual impidió la continuidad de los trabajos, debido al terreno fangoso, y por tal motivo se debió esperar a que suelo filtrara, totalizando 4 días sin actividades.

Se adjunta Registro de precipitaciones del departamento de Concepcion.

Atentamente.

  
**ING. LUIS A. GONZALEZ**  
Contratista  
**LUIS A. GONZÁLEZ S.**  
Ingeniero Civil  
Registro N° 1265



Concepcion, 06 de enero de 2.026


**Señor**  
**Arq. Francisco Solano Lopez**  
**Fiscal de Obras**  
**Presente:**


**Ref.: “REFACCIÓN DE LABORATORIOS, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNC – PLURIANUAL AÑOS 2025 Y 2026” ID N° 463.552,**

El que suscribe, El Ing Luis A. Gonzalez, con cédula de identidad N° 707.166, se dirige a Usted y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de informar que en el periodo del mes de diciembre se tuvo 5 (cincos) días de precipitaciones en la zona de obras, lo cual impidió la continuidad de los trabajos, debido al terreno fangoso, y por tal motivo se debió esperar a que suelo filtrara, totalizando 10 días sin actividades.

Se adjunta Registro de precipitaciones del departamento de Concepcion.

Atentamente.

  
**ING. LUIS A. GONZALEZ**  
Contratista  
**LUIS A. GONZÁLEZ S.**  
Ingeniero Civil  
Registro N° 1265



Concepcion, 04 de febrero de 2026

**Señor**  
**Arq. Francisco Solano Lopez**  
**Fiscal de Obras**  
**Presente:**

**Ref.: “REFACCIÓN DE LABORATORIOS, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNC – PLURIANUAL AÑOS 2025 Y 2026” ID N° 463.552,**

El que suscribe, El Ing Luis A. Gonzalez, con cédula de identidad N° 707.166, se dirige a Usted y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de informar que en el periodo del mes de enero se tuvo 3 (tres) días de precipitaciones en la zona de obras, lo cual impidió la continuidad de los trabajos, debido al terreno fangoso, y por tal motivo se debió esperar a que suelo filtrara, totalizando 6 días sin actividades.

Se adjunta Registro de precipitaciones del departamento de Concepcion.

Atentamente.

  
**ING. LUIS A. GONZALEZ**  
Contratista  
**LUIS A. GONZÁLEZ S.**  
Ingeniero Civil  
Registro N° 1265