

San Lorenzo, 07 de Octubre del 2025.

ORDEN DE INICIO

Señor:
HM CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Rubén Meza Bogado
RUC: 1341169-1
Domicilio: Calles Próceres de Mayo y Juan XXIII, San Lorenzo – Paraguay
PRESENTE

REF: Contrato de Obras N° 16/2025 de fecha 10 de septiembre del 2025, LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 28/2024 para la obra "RENOVACION PLAZA LUCERITO" – ID N° 471.555.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el apartado: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA del contrato de referencia, conforme a los plazos y condiciones en el Pliego de Bases y Condiciones y los documentos publicados en el SICP.

Se establece esta Orden de Inicio para la OBRA: "RENOVACION PLAZA LUCERITO" – ID N° 471.555, con un plazo de ejecución de 4 (cuatro) meses conforme al Cronograma según PBC a partir de la recepción efectiva de la presente orden de inicio por parte del contratista.

Se designa como Fiscal: Ing. Elvio Martínez

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.



Lic. Felipe Salomón Casola
Intendente Municipal

RECIBIDOPOR:

Contratista

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
RUC: 1.341.169-1

C.I.N°:

1.341.169

Fecha:

07/10/25

Hora:

11:00.