

DICTAMEN UOC/ANDE/N° 28/2026

Asunción, 17 de marzo de 2026

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1836/2024

"EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL (HHP1), BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"

ID 451007**MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N° 1****CONVENIO MODIFICATORIO**

La Dirección de Contrataciones Públicas en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), conforme al Artículo N° 29 Funciones del Decreto N° 2264/2024 que reglamenta la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", y basándose en el Interno DR/CO/5423/2026 de fecha 23 de febrero de 2026 y la Solicitud de Convenio N° 1100000236, de fecha 25 de febrero de 2026, generado por la Oficina de Gestión de Contratos Regionales, por las cuales se solicita la emisión de la Modificación Contractual N° 1 - Convenios Modificatorios, referentes a los Contratos suscritos en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1836/2024, citados más abajo, que cuentan con la aprobación de la Dirección de Gestión Regional; emite el siguiente parecer:

Que, el objeto de los respectivos Convenios Modificatorios, es ampliar el monto máximo de los Contratos, conforme el siguiente detalle:

Conv. Modif. N°	Contrato N°	Contratistas	Ítem	Monto Máximo del Contrato ₡ (IVA Incluido)	Monto a Ampliar ₡ (IVA Incluido)	% Ampliación
1	9744/2024	INSUIN S.A.	1	4.315.088.985	863.004.100	19,99
1	9745/2024	INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	1	3.739.743.787	747.816.900	19,99
1	9746/2024	SAGUAN S.A.	1	3.452.071.188	690.223.300	19,99
1	9747/2024	YPOA INGENIERÍA S.A.	1	3.452.071.188	690.223.300	19,99
1	9748/2024	TECMONT S.A.	1	3.452.071.188	690.223.300	19,99
1	9749/2024	PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	1	3.452.071.188	690.223.300	19,99
1	9750/2024	ABS MONTAJES S.A.	1	3.452.071.188	690.223.300	19,99
1	9751/2024	CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS S.R.L.	1	3.452.071.188	690.223.300	19,99
1	9752/2024	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	2	3.572.745.746	713.770.200	19,97
1	9753/2024	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.	2	3.297.919.151	658.864.800	19,97
1	9754/2024	SERVICIOS ELÉCTRICOS Y METALÚRGICOS S.A. - SEMESA	3	3.540.479.034	707.879.908	19,99
1	9755/2024	INGENIERÍA ELECTROMECAÑICA M.G.M. S.A.	3	3.268.134.492	653.365.940	19,99
1	9756/2024	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	4	2.652.362.957	529.752.300	19,97
1	9757/2024	SERVICIOS ELÉCTRICOS Y METALÚRGICOS S.A. - SEMESA	4	2.448.335.038	489.197.100	19,98

DICTAMEN UOC/ANDE/N° 28/2026

Asunción, 17 de marzo de 2026

1	9758/2024	14 DE JULIO S.A.	5	1.961.937.745	391.674.288	19,96
1	9759/2024	EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICO S.A.	5	1.886.478.601	377.274.498	19,99
1	9760/2024	INGELCO S.R.L.	5	1.886.478.601	377.274.498	19,99
1	9761/2024	ING. CESAR ZÁRATE A. S.R.L.	5	1.811.019.457	361.914.722	19,98
1	9762/2024	INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA M.G.M. S.A.	6	1.985.188.983	396.419.432	19,96
1	9763/2024	INGELCO S.R.L.	6	1.832.482.138	366.322.512	19,99
1	9764/2024	TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.	7	1.609.023.792	321.090.000	19,95
1	9765/2024	INDEL S.A.C.I.	7	1.485.252.731	296.450.000	19,95
1	9766/2024	VITEX S.R.L.	8	1.854.994.549	370.520.000	19,97
1	9767/2024	ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	8	1.712.302.661	342.260.000	19,98
1	9768/2024	INDEL S.A.C.I.	9	1.522.128.954	303.930.000	19,96
1	9769/2024	OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA	9	1.405.042.112	280.905.000	19,99
1	9770/2024	VITEX S.R.L.	10	879.415.528	174.944.000	19,89
1	9771/2024	INTEC INGENIERÍA S.A.E.	10	811.768.180	162.022.000	19,95
1	9772/2024	LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL	11	839.575.283	167.200.000	19,91
1	9773/2024	ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	11	774.992.569	154.400.000	19,92
1	9774/2024	ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	12	1.939.303.406	387.595.250	19,98
1	9775/2024	FLORENTINO ROJAS	12	1.790.126.220	357.403.620	19,96
1	9776/2024	ARCAL S.R.L.	13	1.560.473.399	312.080.000	19,99
1	9777/2024	HAWA S.A.	14	1.885.611.100	376.680.000	19,97
1	9778/2024	GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL	14	1.740.564.092	347.772.000	19,98
1	9779/2024	EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.	15	1.648.809.873	329.004.000	19,95
1	9780/2024	PABLO RAMON DELGADO SALINAS	16	1.595.705.988	318.430.112	19,95
1	9781/2024	VITALINO OJEDA ORTEGA	16	1.472.959.373	293.617.376	19,93
1	9782/2024	EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.	17	1.559.433.342	311.674.000	19,98
1	9783/2024	TECMONT S.A.	17	1.439.476.932	286.996.000	19,93
1	9784/2024	TECNO ELECTRIC S.A.	18	1.582.753.819	316.240.000	19,98
1	9785/2024	ABS MONTAJES S.A.	18	1.461.003.526	291.696.000	19,96
1	9786/2024	ASUNCIÓN ARGUELLO ALVARENGA	19	2.143.577.694	428.337.000	19,98
1	9787/2024	HAWA S.A.	20	1.680.163.176	335.637.000	19,97
1	9788/2024	ARCAL S.R.L.	21	1.436.405.039	287.210.000	19,99
1	9789/2024	B.H.M. INGENIERÍA S.R.L.	22	1.140.139.164	227.420.000	19,94
1	9790/2024	CARLOS IRENEO SENA CACERES	23	1.137.440.274	227.140.000	19,96
1	9791/2024	JULIO CESAR MARTINEZ ORTEGA	23	1.049.944.869	209.920.000	19,99
1	9792/2024	MADERIL PARAGUAYA S.R.L.	24	1.158.192.993	231.000.000	19,94

DICTAMEN UOC/ANDE/N° 28/2026

Asunción, 17 de marzo de 2026

1	9793/2024	ROCIO ROSARITO TROCHE DE CARDOZO	25	1.212.156.898	241.780.000	19,94
1	9794/2024	CONO S.R.L.	25	1.142.890.789	228.435.000	19,98
1	9795/2024	PLUS INGENIERÍA S.A.	25	1.108.257.735	221.370.000	19,97
1	9796/2024	3H INGENIERIA S.R.L.	26	884.941.369	176.592.000	19,95
1	9797/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.	27	1.197.940.657	239.097.850	19,95
1	9798/2024	MADERIL PARAGUAYA S.R.L.	27	1.105.791.375	221.039.100	19,98
1	9799/2024	CARLOS IRENEO SENA CACERES	28	1.556.466.971	310.650.000	19,95
1	9800/2024	INTEC INGENIERÍA S.A.E.	28	1.436.738.742	286.900.000	19,96
1	9801/2024	INPROCON S.R.L.	29	1.060.000.080	211.427.765	19,94
1	9802/2024	INPROCON S.R.L.	30	920.090.565	183.922.500	19,98
1	9803/2024	ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	31	1.032.378.759	206.250.000	19,97
1	9804/2024	CONSORCIO EMPRESAS DEL ESTE	32	2.799.359.634	558.900.000	19,96
1	9805/2024	CONSORCIO ELECTRO METAL S.R.L. – ENERMONT DE OSCAR ARSENIO MARTINEZ RIVEROS	33	570.899.244	113.680.000	19,91
1	9806/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.	34	609.988.365	121.294.278	19,88
1	9807/2024	CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS S.R.L.	35	3.021.057.109	603.438.900	19,97
1	9808/2024	INSUIN S.A.	35	2.904.862.605	580.559.700	19,98
1	9809/2024	SINGEL S.A.	35	2.904.862.605	580.559.700	19,98
1	9810/2024	OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA	35	2.788.668.101	557.680.500	19,98
1	9811/2024	CIE S.A.	36	1.903.262.776	380.115.400	19,97
1	9812/2024	NORMA ISABEL GIRETT OVELAR	36	1.756.857.948	350.738.800	19,96
1	9813/2024	CIE S.A.	37	1.320.018.442	263.499.200	19,96
1	9814/2024	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.	37	1.218.478.561	243.024.600	19,94
1	9815/2024	INGELMEC S.R.L.	38	1.598.245.739	319.360.000	19,98
1	9816/2024	ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	39	2.050.773.022	409.395.550	19,96
1	9817/2024	EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.	40	1.858.873.468	371.290.000	19,97
1	9818/2024	NORMA ISABEL GIRETT OVELAR	41	1.404.425.140	280.700.924	19,98
1	9819/2024	CONSORCIO EMPRESAS DEL ESTE	41	1.296.392.436	259.183.780	19,99
1	9820/2024	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.	42	2.423.719.497	483.840.000	19,96
1	9822/2024	BHM INGENIERIA S.R.L.	43	1.561.028.754	311.370.000	19,94
1	9823/2024	DC INGENIERIA S.A.	43	1.500.989.187	299.730.000	19,96
1	9824/2024	SINGEL S.A.	43	1.500.989.187	299.730.000	19,96
1	9825/2024	ASUNCIÓN ARGUELLO ALVARENGA	43	1.440.949.619	288.090.000	19,99
1	9826/2024	TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.	44	1.910.223.724	381.810.000	19,98

DICTAMEN UOC/ANDE/N° 28/2026

Asunción, 17 de marzo de 2026

1	9827/2024	AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.	45	2.200.810.713	439.651.582	19,97
1	9828/2024	DECO S.R.L.	45	2.031.517.581	406.026.222	19,98
1	9829/2024	BS INGENIERIA S.R.L.	46	1.733.451.488	346.400.000	19,98
1	9830/2024	ROCIO ROSARITO TROCHE DE CARDOZO	47	2.035.871.437	406.630.000	19,97
1	9833/2024	FLORENTINO ROJAS	50	1.166.479.994	233.136.989	19,98
1	9834/2024	FIDEL ESPINOZA PEREZ	51	1.659.382.931	330.829.112	19,93
1	9835/2024	ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.	51	1.531.738.090	306.232.152	19,99
1	9836/2024	3H INGENIERIA S.R.L.	52	1.198.445.527	239.000.000	19,94
1	9851/2024	INGENIERÍA, EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.	48	1.393.886.380	278.536.500	19,98
1	9852/2024	JORGE ARIEL ROJAS GIMENEZ	49	1.204.159.243	240.295.000	19,95
Totales \$ IVA incluido					34.037.637.460	

Las Unidades Administradoras de los Contratos manifiestan en su respectivo Dictamen Técnico que el pedido obedece a la necesidad de proseguir con los trabajos de ejecución de las mejoras y mantenimiento del sistema eléctrico de distribución en las distintas zonas del país, a fin de mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica proveído a la población. En atención a que varios contratos han superado el 50% de ejecución de sus respectivos montos máximos contractuales y otros ya han alcanzado el 100% de ejecución, por lo que, considerando los objetivos institucionales trazados para el presente ejercicio fiscal, resulta necesario aumentar el monto máximo de los contratos mencionados más arriba. Asimismo, los contratos se encuentran vigentes.

La solicitud planteada trae consigo un aumento total de **\$ 34.037.637.460** (guaraníes treinta y cuatro mil treinta y siete millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta), IVA incluido. Se adjuntan las respectivas Notas de conformidad de los Contratistas.

Que, cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe de Verificación N° 2/2026, elaborado por la Oficina de Auditoría Técnica, en fecha 5 de marzo de 2026, el cual concluye que las modificaciones incluidas en el Convenio Modificadorio, responden a causas imprevistas y técnicas debidamente justificadas conforme a lo establecido en el Art. 67 de la Ley 7021/2022, por lo que la auditoría recomienda la continuidad de los trámites de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Por lo tanto, ésta UOC considera que lo mencionado precedentemente, se ajusta a lo dispuesto en el **Artículo 67 – De la modificación de los contratos**, de la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, en concordancia a la Resolución DNCP N° 230/2022 de fecha 27 de enero de 2025, artículo 178, inc. b), por lo que ésta UOC considera que el pedido es atendible.

En consecuencia, están allanados los requisitos exigidos para emitir los respectivos Convenios Modificatorios y corresponde someter a consideración de la máxima Autoridad de la Institución para la aprobación correspondiente.



C.P. Liliana R. Ortiz Benítez
Dirección de Contrataciones Públicas

PVG/tm
DCP/DVn



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DICTAMEN UOC/ANDE/N° 28/2026

Asunción, 17 de marzo de 2026

ANEXO PLANILLA DE VERIFICACIÓN – CONVENIO MODIFICATORIO (CM) Art. 67 Ley N° 7021/2022 y en concordancia con la Resolución DNCP N° 230/2025	
Licitación:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1836/2024.
Descripción:	<i>“EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL (HHP1) , BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”</i>
Contrato N°:	Conforme al cuadro anterior.
Proveedor:	Conforme al cuadro anterior.
Fecha de suscripción de los Contratos:	Se detalla en el dictamen técnico de cada contrato.
Unidad Administradora del Contrato (UAC):	Se detalla en el dictamen técnico de cada contrato.
Convenio Modificatorio N°:	Conforme al cuadro anterior.
Objeto del CM:	Ampliar el monto máximo de los contratos, conforme detallado en el cuadro anterior.
Monto Máximo original (Contrato):	Conforme al Cuadro anterior.
Monto total de la Ampliación:	Conforme al Cuadro anterior.
Porcentaje del CM:	Conforme al Cuadro anterior
Plazo de Ejecución del CM:	La ejecución del servicio adicional, se hará conforme al Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Servicios establecido en el Contrato.
Convenios Modificatorios anteriores (N°/Cantidad/Monto):	No Aplica.
Porcentaje total del CM:	Conforme al Cuadro anterior.
Informe de Verificación de Auditoría:	N° 2/2025 de fecha 5 de marzo de 2026.
Vigencia del Contrato:	Dos (2) años, contados a partir de la suscripción del Contrato. Todos los contratos fueron firmados en el año 2025, por lo que los mismos se encuentran vigentes.
Conformidad del Proveedor:	Se cuenta con la conformidad de los Contratistas, según notas, que se adjuntan.

Elaborado por: Teódulo Machuca

Verificado por:.....


Econ. Pedro Vergara Godoy
Dpto. de Verificación Técnica y Normativa