



DICTAMEN UC/CL N° 282/2025

A : **Unidad Operativa de Contratación**
DE : **Unidad de Contratos**
FECHA : Asunción, 25 de junio de 2025
ASUNTO : **Informe** pedido de ampliación de vigencia del Convenio de Almacén de Productos Estratégicos N° 02/2022.-

Nos dirigimos a la Superioridad en referencia a la **solicitud del pedido de ampliación del plazo de Vigencia** en el marco del **Convenio Almacén de Productos Estratégicos N° 02/2022 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE FERRETERÍA” - ID N° 413.562**, a fin de manifestar cuanto sigue:

La INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC), suscribió con las firmas FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. el **Contrato INC N° 015/2022**, en fecha 23/06/2022, EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. el **Contrato INC N° 016/2022**, en fecha 23/06/2022, FERRETOTAL de Fernando Benegas, el **Contrato INC N° 017/2022** en fecha 23/06/2022, y la firma ARQ. ANA LUCI PORRO S.A., el **Contrato INC N° 018/2022** en fecha 23/06/2022, para la Adquisición de insumos varios para ferretería, cuya vigencia contractual se estableció por el término de dos (2) años a partir de la firma del contrato, las cuales posteriormente han sido prorrogadas la vigencia a través de Adenda hasta el 30 de junio de 2.025, cuyo proceso se encuentra identificado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con el ID N° 413.562.

En ese orden, a fin de contar con el consentimiento se han comunicado a las firmas contratadas, vía nota UC/CL N° 265 del 20/06/2025 a la firma ARQ. ANA LUCI PORRO S.A., UC/CL 266 del 19/06/2025 a la firma FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E., UC/CL N° 267 del 11/06/2025 a la firma FERRETOTAL de Fernando Benegas, y UC/CL N° 268 del 19/06/2025, la intención de la INC para prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, con la expresa aclaración de que las condiciones pactadas originalmente en los contratos principales se mantendrán invariables. En respuesta, las firmas FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E., EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., y FERRETOTAL de Fernando Benegas, han remitido contestación en las fechas 20 y 23 de junio de 2025 respectivamente, dando su conformidad a lo planteado, dejando constancia que la firma ARQ. ANA LUCI PORRO S.A. no ha remitido respuesta alguna, por lo que las firmas que han otorgado sus consentimientos para prorrogar la vigencia contractual, se encuentra allanado así el camino para la tramitación de las documentaciones de Adenda emergente, conforme a la disposición contenidas en la Ley N° 2051/2003 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.

Es preciso señalar, que la Ley N° 2051/2003 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” en su **artículo 63°** contempla la posibilidad de realizar modificaciones a los convenios vigentes y suscritos en el marco de los procedimientos de contratación regulados por esta ley, dentro del presupuesto aprobado y disponible, bajo responsabilidad de la contratante y teniendo en cuenta razones fundadas y expresas, dentro de los doce meses posteriores a la firma. Establece igualmente que, cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito a través de la firma de una Adenda respectiva.-

La citada normativa prohíbe estrictamente realizar modificaciones contractuales que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas

Misión

Producimos cemento de calidad, generando valores para el desarrollo del país.

Visión

Líder en la industria del cemento nacional de manera sustentable y competitiva.

originalmente; mencionando además, que estos convenios modificatorios no podrían realizarse cuando el monto total supere los umbrales fijados para el llamado a licitación pública.-

En base a lo previsto en la norma legal, podemos considerar que la prórroga de vigencia analizada podría ser acordada mediante modificación contractual, el cual debe estar vigente al momento del acto administrativo; también debe tenerse presente sobre la importancia de los insumos proveídos por las firmas a fin de garantizar la optimización y el buen funcionamiento de la Industria Cementera, que ha sido requerida por la Gerencia Industrial, la cual desde ya justifica plenamente la ampliación de vigencia requerida.

Es preciso señalar que la vigencia de los Contratos tienen como fecha de duración para la provisión de bienes hasta el 30 de junio de 2025, mencionando que durante la etapa de ejecución contractual, las firmas FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E., EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., y FERRETOTAL de Fernando Benegas no tienen ningún reparo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Ante la proximidad del vencimiento de vigencia del contrato suscrito que se cumple el próximo 30/06/2025, y ante la naturaleza e importancia de los bienes contratados y a fin de seguir satisfaciendo los requerimientos de la planta fabril, representa este el procedimiento más ventajoso en lo que respecta administrativamente, observando con ello la razonabilidad en la modificación que es analizada, sin que ello signifique modificación, extinción y/o renuncia de los demás derechos y obligaciones pactados originalmente.-

POR TANTO, conforme a las consideraciones que han sido expuestas, atendiendo a que se hallan reunidas razones justificadas, en base a la naturaleza e importancia de los bienes en adquisición, ésta dependencia considera que se encuentran reunidas las condiciones necesarias contempladas en la normativas de contrataciones públicas para la viabilidad de la prórroga de vigencia del contrato a las firmas FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E., EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., y FERRETOTAL de Fernando Benegas, **hasta el 31 de diciembre de 2025**; en consecuencia, de resultar factible deberá ser autorizada por la Máxima Autoridad por medio de una resolución administrativa y posterior suscripción de Adenda entre las partes.-

Es nuestro dictamen, salvo otro parecer de la superioridad.-

Atentamente,